

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 510 769

Fax: +420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Jan Brožek, odbor investiční a správní

Tel.: +420 736 504 304

E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz

IČ: 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181570036/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 CityTraffic, s.r.o.

Sídlo: Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč

Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Ing. Petr Ibl

Tel./fax.: 725 115 888/-

E-mail: pseniccka@citytraffic.cz

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2101306841/2010

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

dle čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 20. 1. 2025 uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek smlouvy o dílo

2. Předmět smlouvy

2. 1 Předmětem plnění smlouvy je realizace veřejné zakázky „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“

3. Změna smlouvy

- 3.1 Z důvodu doplnění požadavků na zpracování projektové dokumentace ze strany objednatele se **mění čl. 2 odst. 2.1 takto:**

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace na akci: „**PD Prodloužení stezky u Chrudimky**“ ve stupni DSP včetně vyjádření správců sítí a DOSS a zajištění stavebního řízení až po vydání stavebního povolení a následně DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr dle varianty I. – stezka pro chodce uvedené v Nabídce ze dne 1. 11. 2025, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 SoD.

- 3.2 Na základě čl. 3 odst. 3.1. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se **nahrazuje čl. 4 odst. 4.1. takto:**

Cena díla se sjednává v celkové výši:

Bez DPH	251 500,-Kč
DPH 21%	52 815,-Kč
Celkem včetně DPH	304 315,-Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.2 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek Smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

Mgr. Petr Pšenička
jednatel společnosti

NABÍDKA

PD Prodloužení stezky u Chrudimky – Dodatek č. 2

Bartáková 1121/3

140 00 Praha 4

IČO: 46345761



1. Krycí list nabídky

Údaje o zpracovateli	
Obchodní firma nebo název	CityTraffic, s.r.o.
Sídlo	Bartákova 1121/3
Zapsaná v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, složka C 285157
Datová schránka	3xamm88
IČO	46345761
Telefon	+420 725 115 888
E-mail	psenicka@citytraffic.cz
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Pšenička, jednatel

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování víceprací k projektové dokumentaci „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“.

Součástí prací bude:

- Prověření varianty I – stezka pro chodce
 - Změna kategorie komunikace na stezku pro chodce (původně společná stezka pro chodce a cyklisty)
 - Podchozí výška pod lávkou k nemocnici min. 2,20 m (původně 2,50 m), zůstane tedy zachována stávající úroveň terénu a krytí plynovodu se nemění
 - Zajištění stanoviska provozovatele plynovodu k variantě řešení
- Prověření varianty II – společná stezka pro chodce a cyklisty
 - Úprava trasy stezky
 - Návrh opěrné zdi z palisád pro zachování stávajícího krytí plynovodu
 - Zajištění stanoviska provozovatele plynovodu k variantě řešení
- Dopracování vybrané varianty do DPZ
- Projednání projektové dokumentace

3. Cenová nabídka

Cenová kalkulace:

Položka	Cena		
	bez DPH	DPH	vč. DPH
Varianta I - prověření	18 000 Kč	3780 Kč	21 780 Kč
Varianta II - prověření	18 000 Kč	3780 Kč	21 780 Kč
Vypracování DPZ – jedné z variant	58 000 Kč	12 180 Kč	70 180 Kč
Inženýrský činnost (projednání)	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Celkem	114 000 Kč	23 940 Kč	137 940 Kč

- Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů.
- Fakturace bude umožněna na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu

4. Termíny plnění a kontakty

Místo plnění: Pardubice

Termíny plnění:

- Prověření variant do 12 týdnů od podpisu dodatku
- Vypracování DPZ do 4 týdnů od potvrzení vybrané varianty
- Inženýrská činnost do 12 týdnů od DPZ

Kontaktní osoby zpracovatele

Ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pšenička, jednatel


Tel.: +420 725 115 888

E-mail: psenicka@citytraffic.cz

5. Časová platnost nabídky

Předložená nabídka je platná 1 měsíc od podpisu.

V Praze dne 1. 11. 2025



Mgr. Petr Pšenička
jednatel