



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na akci**  
**„K Markétě, Ke Stupicím – oprava výtluků vozovky, Praha 22“**

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2132/039

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2118/13/16/105

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: vedoucí odd. OS 2130 Zuzanou Kriesmanovou na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Ondřej Pátek – technik OS 2130

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STRABAG, a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 112071233/0300

jejímž jménem jedná: Ing. Michael Procházka, v plné moci  
Ing. Jan Černý, v plné moci

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka – obchodní vedoucí oblasti

tel. 602 316 311; e-mail: [michael.prochazka@strabag.cz](mailto:michael.prochazka@strabag.cz)

ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti,

tel. 602 380 339; e-mail: [jan.cerny@strabag.cz](mailto:jan.cerny@strabag.cz)

Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 724 861 792; e-mail: [martin.pilat@strabag.cz](mailto:martin.pilat@strabag.cz)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**K Markétě, Ke Stupicím – oprava výtluků vozovky, Praha 22**“ (dále jen „Smlouva“).

Dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a koordinace s Odborem dopravy. Nelze tedy dodržet původní termín dokončení dle Smlouvy.

**Článek III.  
Doba plnění díla**

Termín dokončení: do 10/2017

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/17/2132/039 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel


V Praze dne

V Praze dne



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za smluvní stranu zhotovitele  
Ing. Jan Černý, v plné moci



Ing. Michael Procházka, v plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(104)