

Změnový list č. 1 ze dne 23. 04. 2026

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Turistické stezky na hrad Hněvín, Most	
Číslo smluvního vztahu:	423/OI/2026	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého čp. 2007 434 01 Most IČO: 22801014	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V zadávacím řízení nebyl požadavek na zpracování statického posudku na nový altán.		
<u>Nové řešení:</u> Dopracování statického posudku na nový altán. Celková cena: 10.000,- Kč bez DPH, tj. 12.100,00 Kč vč. DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu přípravy a upřesňování projektové dokumentace bylo zjištěno, že pro realizaci nového altánu je nezbytné doložit jeho statickou bezpečnost a spolehlivost. Ačkoliv zadávací dokumentace tuto povinnost původně neobsahovala, požadavek vyplynul z potřeby zajistit soulad s platnými technickými normami, stavebním zákonem a požadavky dotčených orgánů. Doplnění statického posudku je tedy nutné pro řádné posouzení konstrukce, bezpečné provedení stavby a její následné užívání.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	114 950,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	12 100,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	127 050,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: cenová nabídka

V Mostě 20. 4. 2026

30/2026

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

„Turistické stezky na hrad Hněvín, Most“

Předmětem nabídkové ceny je vyhotovení statického posouzení pro stavební objekt SO 701 –
Odpočívadlo v rámci stavby obnovy turistických stezek na hrad Hněvín.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Statické posouzení	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč
CELKOVÁ CENA	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč

Termín vyhotovení:

Statické posouzení 4 týdny

S pozdravem

Ing. et Bc. Jiří Nedvěd

jednatel společnosti

autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT č. 0402268

