


**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 251233	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/003084/2025/Nav
ázev akce: Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace	Org: 26182

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a. s.
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
též „příkazník“ IČ: 01643541 DIČ: CZ01643541

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B/6873

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva



Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
č. účtu: 20604661/0100

Číslo SOD zhotovitele: 251233	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/003084/2025/Nav
Název akce: Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace	Org: 26182

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/003084/2025/Nav ze dne 18. 09. 2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně lhůty plnění a ceny, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o:
 - toboganová věž, vč. umístění samostatné VZT, UT, rozvodu silnoproudu a MaR
2. Čl. VI. Lhůta plnění odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|---|--|
| a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) | do 20. 05. 2026 |
| b) dokladová část a podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad | do 31. 07. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 3 měsíců od získání posledního pravomocného povolení záměru |

3. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění takto:

a) Průzkumy

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	180 000,- Kč	-	-
DPH za část a):	37 800,- Kč	-	-
Cena za část a) s DPH:	217 800,- Kč	-	-

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	4 020 000,- Kč	120 000,- Kč	4 140 000,- Kč
DPH za část b):	844 200,- Kč	25 200,- Kč	869 400,- Kč
Cena za část b) s DPH:	4 864 200,- Kč	145 200,- Kč	5 009 400,- Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	100 000,- Kč	-	-
DPH za část c):	21 000,- Kč	-	-
Cena za část c) s DPH:	121 000,- Kč	-	-

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	5 990 000,- Kč	170 000,- Kč	6 160 000,- Kč
DPH za část d):	1 257 900,- Kč	35 700,- Kč	1 293 600,- Kč
Cena za část d) s DPH:	7 247 900,- Kč	205 700,- Kč	7 453 600,- Kč

Číslo SOD zhotovitele: 251233	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/003084/2025/Nav
Název akce: Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace	Org: 26182

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	10 290 000,- Kč	290 000,- Kč	10 580 000,- Kč
DPH:	2 160 900,- Kč	60 900,- Kč	2 221 800,- Kč
Cena celkem s DPH:	12 450 900,- Kč	350 900,- Kč	12 801 800,- Kč

e) Autorský dozor

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	500 000,- Kč	-	-
DPH za část e):	105 000,- Kč	-	-
Cena za část e) s DPH:	605 000,- Kč	-	-

Celková cena za části a) až e):

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	10 790 000,- Kč	290 000,- Kč	11 080 000,- Kč
DPH:	2 265 900,- Kč	60 900,- Kč	2 326 800,- Kč
Cena celkem s DPH:	13 055 900,- Kč	350 900,- Kč	13 406 800,- Kč

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č.1.

**IV.
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky statutární město Olomouc	Ing. Pavel Pustějovský předseda představenstva