
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

S NÁZVEM

„Stavební úpravy – revitalizace prostor objektu č. 125 – II. etapa“

č. smlouvy objednatele: 2517/6/0008

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 12.3 výše uvedené smlouvy,

MEZI

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupená: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

DÁLE JEN „**Objednatel**“

A

Název: **S.I.P. Invest, s.r.o.**
Sídlo: Seydlovo nám.30, 266 01 Beroun
Zapsaná: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 109047
Zastoupená: Janou Kučerovou – jednatel a Tomášem Blažkem – jednatel
IČ: 27370992
DIČ: CZ27370992
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu: 3702992001/5500
Osoba oprávněná k jednání:
Kontaktní osoba:

DÁLE JEN „**Dodavatel**“

ÚČEL DODATKU

Tento dodatek se uzavírá za účelem úpravy předmětu plnění a s tím související změnou ceny díla, její fakturace a změnou doby dodání plnění, to vše v souladu s čl. 3 odst. 3.9 smlouvy na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů s popisem víceprací. Změnové listy tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.1. Cena uvedená v čl. 3 odst. 3.1 se mění následovně:

„Cena za plnění dle článku 1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku a činí 1 683 408,91 Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 353 515,87 Kč.

Cena za plnění definované ve změnovém listě č. 1 22 234,- Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí 26 903,14 Kč.

Cena za plnění definované ve změnovém listě č. 2 35 550,- Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí 43 015,50 Kč.

Celková cena včetně DPH tedy činí 2 106 843,42 Kč (dále jen „Cena“).


- 1.2. Druhá věta odst. 2.2 článku 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou větou, která zní:
„Termín předání dokončeného díla je nejpozději do 31.12.2025.“
- 1.3. Objednatel připouští průběžnou fakturaci plnění, zhotovitel tedy může uplatnit svůj nárok na uhrazení ceny za dílo vystavením maximálně třech faktur, přičemž samostatně bude hrazeno plnění dle změnového listu č. 1 a samostatně bude hrazeno plnění dle změnového listu č. 2. Pravidla platná pro obsah a formu faktury uvedená ve smlouvě se vztahují přiměřeně na každou vystavenou fakturu dle tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, není-li zákonem stanoveno jinak.
- 12.2. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění dodatku včetně ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.3. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 12.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po jejich vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

OBJEDNATEL


V Praze, dne 14.11.2025



O

DODAVATEL

V Praze, dne 14.11.2025



jednatelka společnosti