

Čj: MULA 30809/2016
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. MULA 21951/2016 ze dne 04.07.2016

I.

ZHOTOVITEL DÍLA:

IPESIS s.r.o.
sídlo: Sokolská 1605/66, Praha2, 120 00
zapsána u MS v Praze dne 27.10.2014 oddíl C vložka 232912
IČ: 03519325 DIČ: CZ03519325
bank.spojení: 3578380349/0800
jednatel společnosti: Ing. Josef Dvořák
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Dvořák

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ00279102
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

II.

Název díla a místo

„Knihovna Lanškroun – strop II.NP čp. 142“

III.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. **Předmětem dodatku** je změna termínu plnění.
2. Smluvní termín dokončení stavby se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně:
do 21.09.2016.

3. Důvod změny termínu plnění:

Změna termínu plnění uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo vychází ze vzájemně odsouhlasených a projektantem upřesněných dílčích změn řešení konstrukčních detailů stropu a souvisejících konstrukcí zajišťujících bezpečnou funkci a stabilitu památkově chráněného objektu v rozsahu a popisu dle zápisů ve stavebním deníku. Předmětné změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 21951/2016 ze dne 04.07.2016 nedotčená Dodatkem č.1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel víceprací byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014 ze dne 03.02.2014.

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne

.....
IPESIS s.r.o.
Ing. Josef Dvořák
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města