

**DODATEK č. 1  
ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/71 / /

číslo smlouvy zhotovitele: 2016016

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem na základě pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy  
p. Jan Kittrich - TDI

**2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.,**

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,  
vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227

zastoupen: Ing. Martinem Vlkem, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení díla

**„Chodníkový program Prahy 2, ul. Kladská 11 – 17, Vozová 2 – 10 a Lublaňská 16 – 36 PD a IČ, č. akce 900053/29, 30, 31“**

Vzhledem ke lhůtám vyjádření dotčených orgánů státní správy není možné splnit dohodnutý termín plnění smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly na změně znění následujících článků smlouvy o dílo:

Článek V. smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

### V. Termín provádění díla a místo plnění:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo
2. Předání projektové dokumentace k projednání do 30.9.2016
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31.1.2017

### III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, a že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 smlouva byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne 24. 10. 2016

V Praze dne 20.9.2016

AVSProjekt s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost  
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31

zhotovitel

objednatel  
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY  
Rásovojs 770/3, 110 15 PRAHA 1  
43