

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
MUCT/6246/2026/ORMS/MHK/SML/43 evidovaný na ORMS pod
č.j. MUCT/9384/2026/ORMS/MHK/SML/67**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také jako „Občanský zákoník“)

**„Revitalizace lezecké stěny v areálu Základní školy
Česká Třebová, Habrmanova ulice“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

ID datové schránky

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Bc. Karel Formánek, vedoucí odboru RMS

tel.

e-mail:

Martin Hlaváček, odbor RMS

tel.

e-mail:

a

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Climbing Lab s.r.o.

Klárrou Mlejnkovou, jednatelkou společnosti

Budovatelů 3272/17, 466 01 Jablonec nad Nisou

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad

Labem, oddíl C, vložka 48889, den zápisu 31.05.2022

e3pbyf4

171 71 369

CZ17171369

Česká spořitelna, a.s.

Jakub Mlejnek, jednatel společnosti

tel.

e-mail:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/6246/2026/ORMS/MHK/SML/43 je změna termínu realizace díla „**Revitalizace lezecké stěny v areálu Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice**“ z důvodu komplikovaných dodávek materiálu pro výrobu komponentů lezecké stěny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku komplikovaných dodávek materiálu pro výrobu komponentů lezecké stěny mění článek III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve od **20.04.2026** a termín ukončení plnění je stanoven nejpozději do **05.06.2026**.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 390/2026 ze dne 27.04.2026.

V České Třebové 04.05.2026

V Jablonci nad Nisou 04.05.2026

.....
objednatel
Zdeněk Řehák, starosta města

.....
zhotovitel
Klára Mlejnková, jednatelka společnosti