

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO LICENČNÍ SMLOUVY Č. SO – 4396

## Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33,  
zastoupená Ing. Martin Kukla, hejtmán  
IČ 70890749,  
bankovní spojení Komerční Banka, a.s.,  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
adresa elektronické pošty: posta@kr-vysocina.cz  
(dále jen **Objednatel**),  
**na straně jedné,**

a

## STAPRO s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,

se sídlem Na Hrádku 105, Pardubice, PSČ 530 02,  
zastoupená Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,  
IČ 13583531,  
DIČ CZ13583531,  
DIČ DPH CZ699004728,  
bankovní spojení ČSOB Pardubice č.ú.: 271810793/0300,  
(dále jen **Zhotovitel**),  
**na straně druhé,**

dále jen **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen **ObčZ**), **dodatek Smlouvy o dílo** a zároveň **Licenční smlouvy** v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. **ObčZ**

## Článek I - Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu Díla a následně ceny Díla v souladu s platnými právními předpisy.

## Článek II - Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření díla, které je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Upravená detailní kalkulace ceny rozšíření je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

## Článek III - Čas plnění

1. Dílo bude předáno do provozu do tří měsíců od podpisu této smlouvy a technické připravenosti Objednatele. Čas plnění se prodlužuje o dobu, kdy Dodavatel nemohl plnit z důvodů na straně Objednatele, o stejný počet dnů.
2. Dodavatel není v prodlení s plněním v případě, že Objednatel neposkytne Součinnost ve sjednaných termínech. Za Součinnost je Smluvními stranami považováno i jakékoliv plnění na peněžité závazek Smluvní strany.

## Článek IV - Ustanovení společná a závěrečná

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv

2. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.
3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

Zhotovitel: **Ing.  
Leoš  
Raibr**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Leoš Raibr  
Datum:  
2026.04.08  
14:24:38 +02'00'

.....  
Ing. Leoš Raibr  
jednatel společnosti  
STAPRO s. r. o.

V Jihlavě dne

Ing. Martin Kukla  
**Kraj Vysočina**  
29.4.2026 10:24:28  
.....

Ing. Martin Kukla  
hejtman  
Kraj Vysočina

*Příloha č. 1 – Rozsah Díla*

*Příloha č. 2 - Cena*