

# DODATEK č. 3

## ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada)

uzavřený mezi

**1. Česká republika - Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

zastoupená: Michalem Křížem, ředitelem odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. STAV-ING s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 619/142, Praha 4 – Kunratice, PSČ: 148 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131409

zastoupená: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem

IČO: 281 85 269

DIČ: CZ 281 85 269

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu  
v místnosti 132/B (Zimní zahrada)  
(dále jen „**Dodatek**“)

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4. 11. 2016 smlouvu o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 2. 2017 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 21. 7. 2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je odstranění havarijního stavu části budovy MF ČR na adrese Letenská 15/525, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“).

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstávala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III, odst. 2) Smlouvy.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s článkem XI., odst. 4) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změně ceny Díla.

Cena víceprací činí..... 13.104,35 bez DPH (tj. 15.856,27 s 21% DPH);

Cena méněprací činí..... 13.104,28 bez DPH (tj. 15.856,18 s 21% DPH);

Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 0,08 Kč (slovy: osm haléřů) včetně DPH. Cena díla uvedená v článku III., odst. 2) Smlouvy po započtení výše vedených víceprací a méněprací činí 2.288.804,08 Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát osm tisíc osm set čtyři korun českých a osm haléřů) včetně 21% DPH.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam z jednání ze dne 5. 9. 2017.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 4. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 a 2, se nemění.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Česká republika  
Ministerstvo financí

Michal Kříž  
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

STAV-ING s.r.o.

Ing. Vladislav Řeháček  
jednatel

**Příloha č. 1**  
**Záznam z jednání**