

Upřesněný harmonogram prací

"Rekonstrukce veřejného osvětlení Znojmo, ulice: Dr. Mareše, část ul. Dvořákova, MUDr.

Jánského 1. etapa, Kotkova, Uhelná, Gagarinova - vnitroblok a výměna kabelových polí

		podpis smlouvy	MUDr. Jánského 1.etapa	Dvořákova	Gagarino va	Kotkova	Uhelná	Kpt.Otmara Chlupa	revize, předání díla
měsíc obecně	týden obecně								
A	1								
	2								
	3								
	4								
B	5								
	6								
	7								
	8								
C	9								
	10								
	11								
	12								
D	13								
	14								
	15								
	16								

Harmonogram počítá se 4 měsíci práce na daném díle při rozumném počasí: teplota neklesne pod 8°C, bez sněhové pokrývky, bez deště.