

## ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Hluboká nad Vltavou - stavební úpravy bytů"

P.č.	Činnost																																																												
1	Předání a převzetí staveniště	[Green bar at day 1]																																																											
2	Demontáže, vč. opatření zabezpečení vývodů ZI a EI	[Green bars at days 2-3]																																																											
3	Bourání příček a příprava tras pro ZI a EI	[Green bars at days 4-13]																																																											
4	Demontáže podlahových krytin	[Green bars at days 14-15]																																																											
5	Zazdění otvorů po demontovaných dveřích	[Green bars at days 15-16]																																																											
6	Výstavba příček	[Green bars at days 14-27]																																																											
7	Hrubé instalace ZI a EI	[Green bars at days 21-29]																																																											
8	Montáž VTZ potrubí	[Green bars at days 29-30]																																																											
9	Dokončení zednických prací nových příček	[Green bars at days 30-35]																																																											
10	Úprava betonových podlah před stěrkováním	[Green bars at days 36-41]																																																											
11	Provádění maleb a nátěrů	[Green bars at days 41-45]																																																											
12	Kompletace ZI a EI	[Green bars at days 46-51]																																																											
13	Pokládka podlahových krytin, dlažeb a obkladů	[Green bars at days 52-57]																																																											
14	Závěrečný úklid	[Green bars at days 58-59]																																																											
15	Předání a převzetí Díla	[Green bar at day 60]																																																											
<b>Lhůta výstavby* :</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60