

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 015/2026 ze dne 16.3.2026

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Zhotovitel: **Vodohospodářská společnost Benešov a.s.**
sídlo: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím oprávněním
IČ: 475 35 865
DIČ: CZ47535865

I.

1. Společná voda d.s.o. a Vodohospodářská společnost Benešov a.s. uzavřeli dne 16.3.2026 Objednávku č. 015/2026.
2. Předmětem objednávky je **Vlašim, U Brány - oprava ČSOV Domašín.**

II.

1. Z důvodu zpoždění termínu dodávek technologie, se prodlužuje termín plnění do **31.8.2026.**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 015/2026.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.015/2026 která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 6.5.2026

Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samotným
zástupčím oprávněním