

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace číslo SRI/2025/0909 uzavřené dne 27. 11. 2025 mezi Smluvními stranami:

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic na základě pověření ze Směrnice č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 328751/0100
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: **VECTURA Pardubice s.r.o.**
Se sídlem: 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem
IČO: 03020223
DIČ: CZ03020223
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 259889531/0600
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „*Projektová dokumentace cyklostezka Okružní horní*“ Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2025 „*Smlouvu o zpracování projektové dokumentace*“ (dále jen „*Smlouva*“).
2. Smluvní strany se na základě výsledku jednání konaného dne 24. 3. 2026 a cenové nabídky Zhotovitele ze dne 31. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dohodly na rozšíření předmětu plnění a na související změně ceny a lhůt plnění v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.

Článek II. Změna předmětu plnění

1. Předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje tak, že zhotovitel je povinen v rámci zpracování projektové dokumentace zajistit též:
 - a) **návrh řešení autobusové zastávky v návaznosti na vedení stezky v km 0,260 až 0,280 tak, aby nebylo nutné kácet strom nacházející se za autobusovou zastávkou, a to v rámci Části plnění SP, Části plnění DPZ a Části plnění PDPS,**
 - b) **komplexní návrh veřejného osvětlení stezky v celé její délce, včetně nového kabelového vedení veřejného osvětlení a další chráničky pro vedení optického kabelu, a to v rámci Části plnění SP, Části plnění DPZ a Části plnění PDPS.**
2. Ostatní vymezení předmětu plnění podle Smlouvy zůstává beze změny.

Článek III. Změna ceny

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za plnění dle Smlouvy celkem o **130 000 Kč bez DPH**.
2. Čl. VII. odst. 33 Smlouvy se mění takto: *“Cena za poskytnutí všech Částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši **850 000 Kč bez DPH**, přičemž cena za poskytnutí všech Částí plnění je dána součtem cen za jednotlivé dílčí Části plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.”*
3. Čl. VII. odst. 34 Smlouvy se mění takto: *“Cena za poskytnutí Části plnění SP pro I. a II. ÚSEK Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 264.000,- Kč bez DPH. Cena je včetně projektové přípravy VGPZ.”*
4. Čl. VII. odst. 35 Smlouvy se mění takto: *“Cena za poskytnutí Části plnění DPZ a zajištění PZ pro I. ÚSEK Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 358.000,- Kč bez DPH. Cena je včetně projektové přípravy VPGZ + GP HGP, SP a zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro povolení záměru.”*
5. Čl. VII. odst. 36 Smlouvy se mění takto: *“Cena za poskytnutí Části plnění PDPS pro I. ÚSEK Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 228.000,- Kč bez DPH. Cena je včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkových nákladů stavby.”*


Článek IV. Změna lhůt plnění

1. Čl. V. odst. 29.5. Smlouvy se mění takto: *„Termín dokončení Části plnění DPZ pro I. ÚSEK do **210 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy.“*
2. Ostatní lhůty plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele ze dne 31. 3. 2026.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; v případě elektronického podpisu postačí jedno elektronické vyhotovení.

Ve Žďáru nad Sázavou dne



.....
za Objednatele

V Pardubicích dne



.....
za Zhotovitele



NABÍDKA č. 1450-25-DPZ, DPS

Název akce: PD cyklostezka Okružní horní, Žďár nad Sázavou-DOPLNĚNÍ

Dodavatel:

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233
530 02 Pardubice

Tel./email: info@vecturapardubice.cz

IČO: 03020223
DIČ: CZ03020223

Bankovní spojení: MONETA Money Bank,
a.s.
Číslo účtu: 259889531/0600

Objednatel:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Město Žďár nad Sázavou

Předmět objednávky:

Na základě jednání konaného dne 24.3.2026 ve 13:00 na MěÚ Žďár nad Sázavou došlo k požadavku investora na doplnění projektové dokumentace o vícepráce. Dle pokynů zadavatele a obsahu zápisu z jednání jsou níže nabízeny následující práce:

- 1) Bod č.6 v zápisu: *V km 0,260 až 0,280 je stezka vedena v blízkosti BUS zastávky „Žďár nad Sázavou, Okružní horní“. Zadavatel dokumentace požaduje nad rámec jejího zadání řešit umístění BUS zastávky v návaznosti na vedení stezky tak, aby nebylo nutné kácet strom, který se nachází hned za touto zastávkou.*

Zhotovitel naceňuje doplnění autobusové zastávky do všech stupňů zpracovávané dokumentace tzn. studie., DPZ, DPS

Cena: 70 000 Kč bez DPH

- 2) Bod č.8 v zápisu: *Zadavatel dokumentace požaduje řešit nad rámec jejího zadání návrh nasvětlení stezky v celé její délce, tedy včetně nového kabelového vedení VO, ke kterému by byla umístěna další chránička pro vedení optického kabelu.*

Zhotovitel měl řešit pouze posuny individuální stožárů VO s dopojením na stávající vedení. Požadované řešení bude vyžadovat komplexní přístup.

Část studie: 10 000Kč bez DPH

Část DPZ, DPS: 50 000 Kč bez DPH

**Rekapitulace cenové nabídky dle bodů:**

Navrhovaná cena:

Bod 1) 70 000 Kč bez DPH

Bod 2) 60 000 Kč bez DPH

Celkem bez DPH: 130 000 Kč

Výše DPH: 27 300 Kč

Celkem nabídková cena: 157 300 Kč s DPH

Platnost nabídky do: 30.4.2026

Doba plnění zakázky:

Zhotovitel navrhuje posun termínů plnění PD pro povolení záměru o 1 měsíc.

*Za nabízejícího*Datum: 31.3.2026

Podpsal Ing. Ondřej Kvaček
DN: cn=Ing. Ondřej Kvaček,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a technických
výstavbě, ou=0701616,
email=kvaček@vec.turadubice.cz
Důvod: Schváluji tento dokument.
Datum: 2026.05.05 07:44:21
+02'00'

Ing.
Ondřej
Kvaček

.....
Podpis a razítko