

Změnový list č. 3 ze dne 27.4.2026

Název stavby:	Nákup 1 nového čerpadla HCP GF 50, demontáž a zpětná montáž dvou stávajících kalových čerpadel HCP po servisu, elektrické odpojení a zapojení čerpadel, vyčištění jímky - přečerpávací stanice odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i>		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1631/OMM/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most, IČO 00266094	Zhotovitel: INELSEV APSK s.r.o., Dělnická č.p. 28, Velebudice, 434 01 Most 1		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/číslo 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: lhůta dodání do 30.4.2026 Nákup 1 nového čerpadla HCP GF 50, demontáž a zpětná montáž dvou stávajících kalových čerpadel HCP po servisu, elektrické odpojení a zapojení čerpadel, vyčištění jímky - přečerpávací stanice odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i> <i>Cena bez DPH 120 000,- Kč</i> <i>Cena s DPH: 145 200,- Kč</i>			
Nové řešení: lhůta dodání do 29.5.2026 Nákup 2 nového čerpadel HCP GF 50, demontáž dvou stávajících kalových čerpadel HCP a jejich ekologická likvidace, elektrické zapojení čerpadel, vyčištění jímky - přečerpávací stanice odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i> <i>Cena bez DPH 165 800,- Kč</i> <i>Cena s DPH: 200 618,- Kč</i>			
Zdůvodnění změny: Prostřednictvím e-mailové korespondence zástupce zhotovitele společnosti INELSEV APSK s.r.o., pan Jan Grund, uvedl, že byla provedena kontrola dvou kusů stávajících čerpadel HCP GF 50. Na základě této kontroly bylo zjištěno, že obě čerpadla jsou v nevyhovujícím stavu a jejich oprava není ekonomicky výhodná. Zhotovitel proto s ohledem na porovnání nákladů na opravu a pořízení nového zařízení doporučuje pořízení nového čerpadla a ekologickou likvidaci obou stávajících kusů. Vzhledem k uvedenému zjištění byla zároveň posunuta doba plnění objednávky.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	145 200,- Kč s DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	55 418,- Kč s DPH

Nová cena díla vč. DPH:	200 618,- Kč s DPH
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2026
Nový termín dokončení díla:	29.05.2026

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.4.2026

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.4.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27.4.2026

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27.4.2026

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.4.2026

Příloha změnového listu:

objednávka č. 1631/OMM/2025
změnový list č. 1 ze dne 2.12.2025
změnový list č. 2 ze dne 27.2.2026

Změnový list č. 2 ze dne 27.2.2026

Název stavby:	Nákup 1 nového čerpadla HCP GF 50, demontáž a zpětná montáž dvou stávajících kalových čerpadel HCP po servisu, elektrické odpojení a zapojení čerpadel, vyčištění jímky - přečerpávací stanice odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. Bude hrazeno zálohovou fakturou.	
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1631/OMM/2025	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most, IČO 00266094	INELSEV APSK s.r.o., Dělnická č.p. 28, Velebudice, 434 01 Most 1	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: lhůta dodání do 28.2.2026		
Nové řešení: lhůta dodání do 30.4.2026		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prostřednictvím e-mailové korespondence zástupce zhotovitele INELSEV APSK s.r.o., pan Jan Grund, požádal o posunutí termínu realizace objednávky z důvodu stále trvajícího havarijního stavu jímky a nefunkčnosti hladinového měření odpadní vody v jímce. Bez zprovoznění tohoto měření nelze dokončit zadání objednávky. Na opravě hladinového měření se intenzivně pracuje v souvislosti s poruchou odčerpávání odpadní vody z jímky.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.02.2026
Nový termín dokončení díla:	30.04.2026

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.2.2026

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.2.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27.2.2026

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27.2.2026

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.2.2026

Příloha změnového listu:

objednávka č. 1631/OMM/2025
změnový list č. 1 ze dne 2.12.2025

Změnový list č. 1 ze dne 2.12.2025

Název stavby:	Nákup 1 nového čerpadla HCP GF50, oprava 2 stávajících čerpadel HCP GF 50 + revize elektroinstalace v přečerpávací stanici odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i>	
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1631/OMM/2025	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most, IČO 00266094	Zhotovitel: INELSEV APSK s.r.o., Dělnická č.p. 28, Velebudice, 434 01 Most I	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla/ upřesnění rozsahu realizovaných činností na základě této objednávky		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nákup 1 nového čerpadla HCP GF50, oprava 2 stávajících čerpadel HCP GF 50 + revize elektroinstalace v přečerpávací stanici odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i>		
Nové řešení: Nákup 1 nového čerpadla HCP GF50, demontáž a zpětná montáž dvou stávajících kalových čerpadel HCP po servisu, elektrické odpojení a zapojení čerpadel, vyčištění jímky - přečerpávací stanice odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025. <i>Bude hrazeno zálohovou fakturou.</i>		
Zdůvodnění změny: Zadání objednávky nebylo v souladu s CN 11-11-2025. Původní CN měla širší rozsah a zadání nebylo upřesněno. Přestože byla CN následně upravena, tato změna se již nepropsala do aktualizovaného zadání objednávky.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.02.2026
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 2.12.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 2.12.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 2.12.2025

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 2.12.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 2.12.2025

Příloha změnového listu: objednávka č. 1631/OMM/2025



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 20.11.2025

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1631/OMM/2025

DODAVATEL: INELSEV APSK s.r.o., Dělnická č. p. 28, Velebudice, 43401 Most 1

IČO: 05334411

DIČ: CZ05334411

Statutární město Most u Vás objednává:

Nákup 1 nového čerpadla HCP GF50, oprava 2 stávajících čerpadel HCP GF50 + revize elektroinstalace v přečerpávací stanici odpadních vod u AFSI Europe, s.r.o. v průmyslové zóně Joseph v Havrani dle CN 11-11-2025.

Bude hrazeno zálohovou fakturou.

Poznámka:

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu

Lhůta dodání: do 28.02.2026

Místo dodání: dle textu

Předpokládaná cena bez DPH: 120 000,00 Kč

Předpokládaná cena vč. DPH: 145 200,00 Kč

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem 05334411, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.