

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.: 2017/MUSS/0025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Objednatel
název: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská tř. 777/90, Plzeň, 301 00
Zapsaná u KS v Plzni oddíl Pr. vložka 580
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Vladimír Chuchler - ředitel
IČ: 000 75 345
DIČ: CZ 000 75 345
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
2. Zhotovitel
Název: Floors 4U s.r.o.
Krejčíkova 4, Plzeň 326 00
Zapsaná u KS v Plzni oddíl C, vložka 18053
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: p. Zdeněk Pešička
IČ: 264 03 927
DIČ: CZ 264 03 927
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
3. Předmět plnění: Výměna podlahových krytin - DS Kopretina a
DZR Petrklíč

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2017 prostřednictvím tohoto dodatku.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. a).

Z důvodu nemožnosti řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele – návaznost na realizaci akce Dodání vnitřních dveří - DS Kopretina a DZR Petrklíč se doba plnění mění takto:

Zhotovitel provede dílo v době od **1.5.2017 do 31.10.2017.**

IV.
Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

Provedené škrty a doplnění v dodatku byly učiněny z vůle obou smluvních stran před podpisem smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Plzni dne 27.9.2017

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele