

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S88/2026-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Č.j.: NTM-SB/2795/2026

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7
Jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:
[REDAKCE] - tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Marko PRANIČ
Sídlo: [REDAKCE]
Jednající: Marko Praničem, podnikající fyzickou osobou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 61830801
DIČ: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spis. zn. A 13476
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S88/2026 ze dne 23.3.2026**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na nové skutečnosti zjištěné po odbourání trezorových dveří a odstranění koberce (významně větší poškození podlah), na nezbytnosti rozšíření předmětu díla dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílo spočívá v provedení přípravných stavebních a vyklízecích prací nezbytných pro přemístění pokladny a prodejny a rozšíření expozice, dále stavebních připomocí elektromontážních prací a rozšíření venkovního nástupního prostoru tak, jak je specifikováno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 1.3.2026, Příloze č. 1 této smlouvy.

Na nové závazné znění:

2) Dílo spočívá v provedení přípravných stavebních a vyklízecích prací nezbytných pro přemístění pokladny a prodejny a rozšíření expozice, dále stavebních připomocí elektromontážních prací a rozšíření venkovního nástupního prostoru tak, jak je specifikováno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 1.3.2026, Příloze č. 1 této smlouvy.

Dílem se dále také rozumí provedení dodatečných prací (víceprací) tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno na základě Cenové nabídky s popsányými vícepracemi akce ze dne 10.3.2026, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) a 2) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 199 686,30 Kč včetně DPH (slovy: sto devadesát devět tisíc šest set šest korun českých třicet haléřů).

Cena bez DPH činí 165 030,- Kč, DPH ve výši 21 % činí 34 656,30 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2) Celková cena za provedení díla bude objednatelem **hrazena postupně (část a+b) a část c) na základě odsouhlaseného předávacího protokolu**, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je stanovena dohodou na 15 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit tuto lhůtu v souvislosti s lhůtami souvisejícími s uvolňováním finančních prostředků příslušné dotace ze státního rozpočtu a zhotovitel je povinen prodloužení lhůty splatnosti akceptovat.

Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

Fakturační adresa objednatele: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 170 00, Praha 7; adresa pro elektronické doručování faktur: [REDAKCE] Objednatel souhlasí s doručením faktury elektronicky za předpokladu dodržení podmínek zveřejněných na www stránkách objednatele na adrese <http://www.ntm.cz/faktury>.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 241 829,39 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc osm set dvacet devět korun českých třicet devět haléřů).

Cena bez DPH činí 199 800,- Kč, DPH ve výši 21% činí 41 970,39 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti vč. nabídky změnové.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	165 030,00 Kč
<u>Navýšení ceny dle změnové nabídky víceprací Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>34 829,00 Kč</u>
Nová cena díla cekem bez DPH	199 859,00 Kč

2) Celková cena za provedení díla bude objednatelem **hrazena postupně (část a+b) a část c) na základě odsouhlaseného předávacího protokolu**, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je stanovena dohodou na 15 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit tuto lhůtu v souvislosti s lhůtami souvisejícími s uvolňováním finančních prostředků příslušné dotace ze státního rozpočtu a zhotovitel je povinen prodloužení lhůty splatnosti akceptovat.

Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

Fakturační adresa objednatele: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 170 00, Praha 7; adresa pro elektronické doručování faktur: [REDAKCE] Objednatel souhlasí s doručením faktury elektronicky za předpokladu dodržení podmínek zveřejněných na www stránkách objednatele na adrese <http://www.ntm.cz/faktury>.

Dále dle Dodatku č. 1 bude celková cena za provedení díla hrazena postupně objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu i pro vícepráce.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPR-S88/2026 ze dne 10.3.2026 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

Příloha č. 1

Cenová nabídka zhotovitele pro vícepráce akce ze dne 10.3.2026 - je pevně připojena

V Praze dne 29. 4. 2026

V Praze dne 04. 05. 2026

[REDAKCE]
.....
za objednatele

Národní technické muzeum
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí správce budov

[REDAKCE]
.....
za zhotovitele

Marko PRANIČ
Marko Pranjic
podnikající fyzická osoba

CENOVÁ NABÍDKA

Akce NTM, Poštovní muzeum, Nové Mlýny 1239/2

Vícepráce:

- položení nové dlažby v místnosti budoucí pokladny č.m. 1.03
- opravy podlahy v bývalé kanceláři č.m. 1.05

Materiál

- Revizní dvířka 50x50 SDK	trezor 2	890,-
- Potěr beton drážky podlaha	trezor 2	3 200,-
- Podlaha pokladna dlažba		17 919,-
- Čistící prostředky na dlažbu trezor 2		1 480,-
- Lepidlo flexibilní podlaha trezor 2		900,-
- Zakrývací folie, pásky		2 220,-
- Spárovací hmota trezor 2		220,-

CELKEM 26 829,-

Práce

32 h x 250 Kč/h 8 000,-

CELKEM vícepráce bez DPH 34 829,-

V Praze dne 10.3.2026

Marko Pranjić
IČO: 61830801