



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno, 2. etapa	ZL 5	
ÚSEK: SO 251 – Sanace svahu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nerealizované položky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 15.4.2026 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nerealizované položky. DOTČENÉ MÍSTO: svah ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nerealizované položky. Nemá vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 10.4.2026		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	

Rozpočet k ZL 5 - méněpráce

Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno, II. etapa

dle SoD

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	165,00	-30,000	-4 950,00
3	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	450,00	-5,000	-2 250,00
4	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	880,00	-5,000	-4 400,00
5	112201131	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	550,00	-5,000	-2 750,00
6	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	1 250,00	-5,000	-6 250,00
26	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	38,00	-9,177	-348,73
27	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	550,00	-1,000	-550,00
28	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	550,00	-101,234	-55 678,70
30	174111101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	270,00	-12,500	-3 375,00
31	58344229	šterkodrť frakce 0/125	t	580,00	-28,750	-16 675,00
43	338950114	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých v rovině nebo ve svahu do 1:5 řady kůlů do rýh šířky do 0,6 m se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terémem přes 1,5 do 2,0 m	m	450,00	-32,000	-14 400,00
44	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m ³	5 550,00	-0,208	-1 154,40
47	348942131	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	6 000,00	-6,000	-36 000,00
48	564742111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 120 mm	m ²	260,00	-960,000	-249 600,00
49	628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm	m ²	750,00	-59,593	-44 694,75
50	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	50,00	-952,800	-47 640,00
52	877315261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160	kus	350,00	-1,000	-350,00
53	59223160	vpust' dvorní polymerbetonová B125 300x300mm Zn rošt	kus	9 500,00	-1,000	-9 500,00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
59	94541211	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 8 m	den	3 000,00	-60,000	-180 000,00
60	96600511	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	600,00	-6,000	-3 600,00
61	96606211	Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zasypaných zeminou	kus	250,00	-16,000	-4 000,00
63	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	50,00	-60,000	-3 000,00
64	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	150,00	-396,054	-59 408,10
65	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	130,00	-396,054	-51 487,02
66	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojově	t	200,00	-396,054	-79 210,80
67	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	20,00	-7 525,026	-150 500,52
68	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	15,00	-396,054	-5 940,81
69	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	850,00	-1,000	-850,00
70	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 800,00	-1,000	-1 800,00
71	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	850,00	-3,075	-2 613,75
72	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	650,00	-6,000	-3 900,00
73	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	550,00	-387,140	-212 927,00
75	99822511	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenu, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	250,00	-242,000	-60 500,00
9	013294100	Náklady na dílenskou dokumentaci zhotovitele	...	50 000,00	-1,000	-50 000,00
38	22611111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svisle nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I	m	1 900,00	-7,200	-13 680,00
40	33817113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	380,00	-9,000	-3 420,00
41	55342255	Sloupek plotový průběžný Pz a kornatitový 2500/38x1,5mm	kus	350,00	-9,000	-3 150,00
45	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	200,00	-8,000	-1 600,00
46	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	185,00	-8,400	-1 554,00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	--------------	----------	-------------------

Celkem

- 1 393 708,58 Kč

DPH 21%

- 292 678,80 Kč

Celkem včetně DPH

- 1 686 387,38 Kč

