

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20250813 Sklady SZZ**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			176 023,19
PSV			73 409,17
MON			46 364,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>295 796,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>295 796,36</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>62 117,24</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **357 913,60** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Sklady SZZ</b>	<b>0,00</b>	<b>295 796,36</b>	<b>62 117,24</b>	<b>357 913,60</b>	<b>100</b>
03 MP	Stavební úpravy - méněpráce	0,00	-185 277,91	-38 908,36	-224 186,27	-63
03 VP	Stavební úpravy - vícepráce	0,00	306 737,18	64 414,81	371 151,99	104
04 VP	Zpevněné plochy - vícepráce	0,00	21 315,00	4 476,15	25 791,15	7
06 VP	Vzduchotechnika - vícepráce	0,00	64 279,03	13 498,60	77 777,63	22
07 VP	Zdravoinstalace - vícepráce	0,00	42 379,06	8 899,60	51 278,66	14
08 VP	Elektroinstalace - vícepráce	0,00	46 364,00	9 736,44	56 100,44	16
Celkem za stavbu		0,00	295 796,36	62 117,24	357 913,60	100

součet 4 - VP	417 380,21	481 074,27
součet 6 - VP	63 694,06	
součet 4 - MP	-185 277,91	
	295 796,36	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
Cena celkem					295 796,36	100,0