

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Jméno:** TERMA a.s.  
**Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2436  
**Zastoupený:** Bc. Josefem Vejsem, předsedou představenstva  
**Sídlo:** Za Škodovkou 788/2a, 50004 Hradec Králové  
**Doručovací adresa:** Za Škodovkou 788/2a, 50004 Hradec Králové  
**IČ:** 15061663  
**DIČ:** CZ15061663  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** 0176818893/0300

**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Doručovací adresa:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Email pro zasílání faktur :** fakturace@tshk.cz  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.4.2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) s názvem „Oprava chodníku na rampě na tř. E. Beneše v Hradci Králové“, na základě cenové nabídky ze dne 24.3.2026, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

**Dne:** 06.05.2026 v 13:14:12

**Čj:** TSHK/2894/2026

**Listů:** 0 **Příloh:** 2

*Obkade 1*

2. V čl. V. odst. 1 byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele sjednána na částku 99.140,97 Kč bez DPH.

### **III.** **PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu (rozpočtů), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce:

Změna výměry vybouraných ploch  
Změna výměry ztraceného bednění  
Změna izolací proti vodě, vlhkosti  
Změna výměry nášlapné betonové plochy s uloženou Kari sítí  
Provedení antikorozního nátěru  
Přesuny hmot.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla, když dochází k jejímu zvýšení o 41.886,59 Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 141.027,56 Kč.“*

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### **IV.** **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE.....

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE .....

ZA ZHOTOVITELE:




Bc. Josef Vejs  
předseda představenstva  
TERMA a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TSHK - Oprava chodníku na třídě Edaarda Beneše - Vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="24.03.2026"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>
			CZ-CPA
			<input style="width: 150px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	29 193,34	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	3 933,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	8 759,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		41 886,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		41 886,59			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		12,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		41 886,59		8 796,18	
				Cena s DPH						50 682,77	
				E		Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

## ROZPOČET

Stavba: TSHK - Oprava chodníku na třídě Edaarda Beneše - Vícepráce  
Objekt:

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel: TERMA a.s.  
Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 24. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>29 193,34</b>	<b>0,016</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>5 969,01</b>	<b>0,016</b>
2	581124112	Kryt z železobetonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
3	273362021	Výzluž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,016
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>21 668,25</b>	<b>0,000</b>
4	977252116	Řezání ruční rozbrušovací pilou ŽB kci s výzluží průměru do 16 mm hl přes 120 do 150 mm	m	13,000	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
5	985111233	Odsekání betonu bet a asfaltobet. podlah tl přes 100 do 150 mm	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>1 320,10</b>	<b>0,000</b>
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
9	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>235,98</b>	<b>0,000</b>
10	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12 693,25</b>	<b>0,051</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>1 844,40</b>	<b>0,014</b>
11	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,014
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 848,85</b>	<b>0,037</b>
22	767141937	Oprava degradovaného (prorezlého) trapézového plechu přeplátováním	kus	2,000	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
16	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přislířelím	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
17	STJ.TFEZN55094 0100	Trapézový plech T55, pozink tl. plechu 1,0 mm	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,034
18	767590840	Demontáž podlah z podlahových plechů, roštů apod	m2	3,450	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
20	783406801	Odstranění nátěrů a rzi z klempířských konstrukcí obroušením	m2	10,650	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,001
21	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	11,300	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,002
19	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,034	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0,000
<b>Celkem</b>						<b>41 886,59</b>	<b>0,067</b>

