

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **10PT-002049**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 25/426

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat - I. etapa, projektová dokumentace geotechnického monitoringu

uzavřená dne 5.3.2026 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 454328/0300

ČS, a.s., č.ú.: 8813532/0800

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.3.2026 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat - I. etapa, projektová dokumentace geotechnického monitoringu**“ (dále jen „Služby“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen“Dodatek“) na posunutí termínu dodání a změny ceny díla

Odůvodnění:

Z důvodu požadavku objednatele dochází k rozšíření předmětu díla o doplnění posouzení nutnosti zřízení náhradních vodních zdrojů.

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do:
Zahájení plnění: Dnem účinnosti smlouvy.
Koncept PD monitoringu do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.
Čistopis PD monitoringu do 14 dní od vypořádání připomínek ke konceptu PD monitoringu.

Nové znění:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do:
Zahájení plnění: Dnem účinnosti smlouvy.

Koncept PD monitoringu do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Čistopis PD monitoringu do 14 dní od vypořádání připomínek ke konceptu PD monitoringu

Původní znění:

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „*Cena*“):

Cena bez DPH: 190 500,- Kč

DPH: 40 005,- Kč

Cena včetně DPH: 230 505 ,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

Nové znění:

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „*Cena*“):

Cena bez DPH: 220 500,- Kč

DPH: 46 305,- Kč

Cena včetně DPH: 266 805 ,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2026.05.07
12:30:32 +02'00'

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat - I. etapa, projektová dokumentace geotechnického monitoringu					
	činnosti	měrná jednotka	počet měrných jednotek	jedn.cena (Kč/hod.)	cena celkem
1	rešerše archivních podkladů	hod	■	■	■
2	posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu monitorovacích prvků, odborné šetření vč. přípravy a přepravních nákladů	hod	■	■	■
3	zpracování dat a informací z terénního šetření, syntéza pro účely návrhu rozsahu geotechnického monitoringu	hod	■	■	■
4	zpracování konceptu GTM, textová část, tabulky (výkaz výměr)	hod	■	■	■
5	konzultace a projednání konceptu, administrativa a organizace prací	hod	■	■	■
6	finalizace čistopisu projektu HG monitoringu, zpracování připomínek	hod	■	■	■
7	tisky a reprodukce 3x (dokumentace 3 x listinná podoba, 3 digitální nosič)	kpl	■	■	■
cena celkem bez DPH					220 500,00 Kč
cena celkem včetně DPH 21%					266 805,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 07.05.2026 13:38:08 +02:00