



Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo „Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č.p. 1476, Reální 5)“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo „Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č.p. 1476, Reální 5)“ jsou:

Číslo milníku	Vymezení (definice) milníku	Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště
1	Dokončení konstrukční části tříramenného schodiště z 1.NP nad 2.NP do fáze odbednění ŽB konstrukce.	155
2	Kompletní dokončení střešního pláště včetně klempířských a dalších prvků včetně záchytného systému a nadstřešní části bleskosvodů.	423
3	Písemné převzetí výtahových šachet dodavatelem výtahové technologie k montáži výtahů.	441
4	Úspěšné dokončení veškerých funkčních zkoušek TZB, včetně MaR, elektro a SLP, zaškolení obsluh a předání bezchybné finální verze dokumentace skutečného provedení stavby.	786