

Dodatek č. 2 ke SML/9001/0176/25

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

(dále jen „*Objednatel*“, nebo „*OU*“)

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

zastoupen/a: Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva a Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6446732/0800; Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117830833/0300; Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, č. ú.: 1000002705/6700

příslušný finanční úřad pro DPH: Specializovaný finanční úřad

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně dále „*Strany tohoto dodatku*“; jednotlivě dále „*Strana tohoto dodatku*“)

2. Důvod dodatku

2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely **dne 9. 9. 2025** smlouvu, jíž potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0176/25**; jednalo se o smlouvu o dílo, a to na stavební dílo s názvem: „*Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č.p. 1476, Reální 5)*“, ke které byl uzavřen **Dodatek č. 1** dne **9. 1. 2026** (to všechno dál jen „*Smlouva*“).

2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v odst. 35.1.

3. Změna Smlouvy

3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v přílohách tohoto dodatku a jejichž celková (tedy souhrnná) hodnota (cena) činí:

bez DPH	5 555 647,04 Kč
DPH 21 %	1 166 685,88 Kč
s DPH	6 722 332,92 Kč

3.1.2. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	223 615 666,52 Kč
DPH 21 %	46 959 289,97 Kč
s DPH	270 574 956,49 Kč

3.1.3. Seznam Milníků se mění na novou podobu, která je přílohou tohoto dodatku.

3.1.4. Lhůta pro dokončení a předání Díla vymezená v odst. 11.4 Smlouvy se mění na novou podobu: **861 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

4. Zachování Smlouvy

4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
- 5.2. Tento dodatek je platný dnem, ve kterém byl podepsán všemi osobami, jež jsou v něm uvedeny jako zástupci jeho stran.
- 5.3. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
- 5.4. Tento dodatek je účinný dnem svého zveřejnění v Registru smluv.
- 5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, zveřejní Objednatel v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Přílohy a nedílné součásti dodatku

Přílohy dle odst. 3.1.1 tohoto dodatku, jimiž jsou změnové listy: č. **006** ze dne **15.4.2026**, dále č. **007** ze dne **15.4.2026**, dále č. **008** ze dne **15.4.2026**, dále č. **010** ze dne **15.4.2026**, dále č. **017** ze dne **16.4.2026** a č. **029** ze dne **15.4.2026**

- 6.1. Příloha dle odst. 3.1.3 tohoto dodatku, kterou je nová podoba Seznamu Milníků.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

.....
Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva

.....
František Vaculík
předseda představenstva