

DODATEK č. 2

č. SoD objednatele: CES 2025/0235

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
- Ing. Jan Lemberk - investiční technik
- tel. 495 707 687
- e-mail: Jan.Lemberk@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Spisová značka: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ze dne 9. února 2005
Bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.02.2025, č. CES 2025/0235 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Park B – Malý Labský náhon v Hradci Králové“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. V. odst. 5 a čl. XVIII. odst. 5 smlouvy o dílo a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 4/2026, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušným ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, jak je popsáno dále v tomto dodatku. Změnu závazku objednatel posoudil jako nepodstatnou, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy o dílo ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. Odůvodnění dodatku

1. **Změny dle § 222 odst. 4 zákona**
 - 1.1. Objednatel prohlašuje, že nepožaduje provádění **Následné péče** dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo.
 2. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané v předchozím odstavci považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota změny závazku realizovaná dodatkem č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona činila v absolutní hodnotě 1.028.638,08 Kč bez DPH, tj. 8,82 % původní hodnoty závazku, z toho více práce činily 914.179,49 Kč bez DPH a méněpráce činily -114.458,59 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona činí v absolutní hodnotě 557.441,79 Kč bez DPH, tj. 4,78 % původní hodnoty závazku, z toho méněpráce činí - 557.441,79 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku realizovaná dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona činí 13.61 % původní hodnoty závazku.**

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 12.641.357,31 Kč

(slovy: dvanáct miliónů šest set čtyřicet jedna tisíc tři sta padesát sedm korun českých a třicet jedna haléřů bez DPH)

DPH ve 21 % 2.654.685,04 Kč

Celková cena s DPH 15.296.042,35 Kč

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH	
	celkem
Smlouva o dílo	11.657.665,90 Kč
Dodatek č. 1	1.541.133,20 Kč
Dodatek č. 2	- 557.441,79 Kč
Celkem bez DPH	12.641.357,31 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 07.04.2026 usnesením č. RM/2026/349.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 00268810

ID datové schránky: bebb2in

a

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

ID datové schránky: ghx7quj

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Park B – May Laou“ náhon v Hradci Králové – méněpráce, změna ceny díla
- cena: - 557.441,79 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 1.1. 05. 2026

V Litoměřicích dne 24.4. 2026

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

za zhotovitele
Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.