

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202501996**

Č. dodatku objednatele: DS202501996/1

na realizaci projektových prací

**„PD na rekonstrukci komunikace ul. Železniční, Liberec“**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

**SMLUVNÍ STRANY**

---

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech technických: Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978  
DIČO: CZ00262978  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Sterplan a.s**  
se sídlem: Pod dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
zastoupené: Ing. Jan Krejčík, předseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ 26475081  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7326  
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

---

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202501996, uzavřené dne 9. 7. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4

Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 10. 3. 2026.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor, pro rekonstrukci ulice Železniční. Rozsah plnění se tímto dodatkem rozšiřuje o zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Cena za dílo

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla sjednanou v čl. 7, odst. 7.1 SOD, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí dodatku, a její celkové **navýšení o 25 000,- Kč bez DPH (tj. 30 250,- Kč včetně DPH)**.

### Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	545 000,-	114 450,-	659 450,-
Dokumentace pro provádění stavby	367 000,-	77 070,-	444 070,-
Inženýrská činnost	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Autorský dozor	36 000,-	7 560,-	43 560,-
CELKEM	998 000,-	209 580,-	1 207 580,-

### Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	545 000,-	114 450,-	659 450,-
Dokumentace pro provádění stavby	367 000,-	77 070,-	444 070,-
Inženýrská činnost	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Autorský dozor	36 000,-	7 560,-	43 560,-
Koordinátor BOZP	25 000,-	5 250,-	30 250,-
<b>CELKEM</b>	<b>1 023 000,-</b>	<b>214 830,-</b>	<b>1 237 830,-</b>

## V. Ostatní

- Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
- Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
- Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- Uzavření dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č. 536/2026 ze dne 20. 4. 2026.

## VI. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 10. 3. 2026

V Liberci dne: .....

V Praze dne: .....


Za objednatele:



---

statutární město Liberec  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc,  
primátor města

Za zhotovitele:



---

STERPLAN a.s.  
Ing. Jan Krejčík, Ph.D.  
předseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva

Magistrát města Liberec  
Angelika Fabiánová referent oddělení  
investic, odbor dopravních staveb  
nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 59 Liberec 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

/

/ 2026\_0022

Praha / 10.03.2026

## **VĚC: PD na rekonstrukci komunikace ul. Železniční, Liberec, nabídka BOZP**

Na základě Vaší poptávky ze dne 05.03.2026 Vám zasíláme nabídku na vypracování Plánu BOZP, který bude součástí projektové dokumentace.

### **1. Rozsah nabízených prací:**

Plán BOZP bude zpracován v rozsahu přílohy č.6 k 591/2006 Sb, část II. písmeno C (*Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích*). Dokument bude zpracován držitelem platného osvědčení o získání odborné způsobilosti.

### **2. Podklady:**

Pro vypracování disponuje zpracovatel všemi podklady.

### **3. Termíny:**

Dokumentace BOZP bude vypracována do 1 měsíce od objednání.

### **4. Cena díla:**

Cena za dokumentaci BOZP je navržena 25 000,- Kč

Cena je uvedena bez DPH.

### **5. Fakturace**

Fakturaci navrhujeme jednorázovou po předání dokumentace.

1 (2)

**Sterplan a.s.**

Pod dráhou 1637/4  
170 00 Praha 7  
telefon +420 261 102 242

IČ: 26475081  
info@sterplan.cz  
www.sterplan.cz

Vyřizuje:  
Ing. Ondřej Kyp  
mobilní telefon +420 603 193 168  
ondrej.kyp@sterplan.cz

## **6. Závěrečná ustanovení:**

Nabídka je platná max. 2 měsíce od data zaslání.

Těšíme se na další spolupráci a v případě Vašeho zájmu, či v případě nutnosti podat vysvětlení k naší cenové nabídce, jsme Vám k dispozici a jsme připraveni tuto cenovou nabídku projednat na osobním jednání.

Ondřej Kyp  
Ředitel divize 161  
Dopravní infrastruktura