

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 29.6.2017 (dále jen „dodatek č.1“)

PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ UČITELEK – MŠ VRCHLICKÉHO, BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0373/2017/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 236, email: omi1@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
IČO	471 22 439
DIČ	CZ 471 22 439
Adresa sídla	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Praze, oddíl C, vložka 13 420
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Josef Záhořík
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxxxx; tel: 606 636 632; e-mail:info@royaldiamond.cz
Bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1, který mění a doplňuje ustanovení původní smlouvy č. 0373/2017/SOD/OMI ze dne 29.6.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) s tím, že v ostatních ustanoveních je neměnná a zůstává v platnosti.

Článek IV odst. 4.1. smlouvy o dílo č. 0373/2017/SOD/OMI uzavřené dne 29.6.2017 nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Cena celkem původní	917 541,- Kč	192 684,- Kč	1 110 225,- Kč
Cena celkem po úpravě	898 055,94 Kč	188 591,75 Kč	1 086 647,69 Kč

Článek XIII. odst. 13.14. a odst. 13.19 smlouvy o dílo č. 0373/2017/SOD/OMI uzavřené dne 29.6.2017 nově zní takto:

13. Závěrečná ustanovení

13.14. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i smlouva k níž je uzavírán podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne po podpisu dodatku č. 1 všemi smluvními stranami.

13.19. Přílohy smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Stavební část - vícepráce a méněpráce

Příloha č. 3 - Elektro část - vícepráce a méněpráce

V Berouně dne 22.9.2017

V Praze dne 22.9.2017

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti (zhotovitel)