

## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

### PLC Services, a.s.

se sídlem Pardubice, Fáblovka 584, PSČ 533 52

IČO: 28237781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2833

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Markétou Juchelkovou, předsedou představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

### MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Miloslavem Poustkou, členem představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka a montáž dělicích armatur na potrubní větve 2301 a 2103“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

## Čl. I

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dodávku a montáž dělicích armatur na potrubní větve 2301 a 2103, a to dle projektové dokumentace, přičemž blíže je dílo specifikováno v příloze č.3 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a revizí veškerých vybraných technických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo (jak je definována v čl. IV této smlouvy).

## Čl. II

### Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla. Zhotovitel je povinen takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady/nedostatky v provádění díla ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 2.7 V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen, totožných jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která byla podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Není-li v nabídce zhotovitele tento výkon uveden a tudíž není stanovena jednotková cena, musí zhotovitel na základě požadavku objednatele zpracovat cenovou nabídku na požadovaný výkon, která musí být objednatelem odsouhlasena ještě před zahájením takových prací. Změna rozsahu díla musí být vždy specifikována v dodatku ke smlouvě o dílo. Provede-li zhotovitel jakékoli změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu sjednaného termínu plnění. Takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy a které obdržel pro provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu poté, co vady, nesprávnost či nevhodnost zjistil nebo měl při vynaložení náležité a odborné péče zjistit, objednatele písemně upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění pak zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu díla, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při provádění jiných staveb a navrhnou rovněž způsob a postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků. Zároveň je zhotovitel povinen navrhnout ocenění změn s tím spojených a návrh na prodloužení doby plnění.
- 2.9 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově upozornění dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit od smlouvy však zhotovitel nemůže. V ostatním se postupuje podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 2.10 Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení díla sjednaným způsobem, a navrhnout případné změny. V takovém případě určí objednatel písemným pokynem způsob překonání překážek. K tomu je oprávněn požadovat od zhotovitele návrh způsobu překonání překážek na staveništi, jejich ocenění a návrh na prodloužení doby plnění. V případě, že později vyjdou najevo překážky, které měl zhotovitel při vynaložení odborné péče odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese zhotovitel.

### Čl. III

#### Místo plnění, termíny plnění díla

- 3.1 Místem plnění díla je PC06 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves.
- 3.2 Termín zahájení realizace díla se stanovuje na den následující po nabytí účinnosti smlouvy.
- 3.3 Předpokládaný termín vlastní realizace prací na staveništi je květen – listopad 2026. Skutečný termín zahájení prací na staveništi bude zhotoviteli sdělen objednatelem prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 dnů předem. Objednatel sdělí nejpozději 14 dnů předem termíny jednotlivých odstavků dle odst. 3.5.
- 3.4 Zhotovitel zrealizuje dílo dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.  
Harmonogram prací musí zohledňovat maximální délku odstavků dle bodu 3.5. Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 30.11.2026, a to za předpokladu, že tato smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.5.2026; v opačném případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužuje o počet zahájených dnů následujících po 31.5.2026.
- 3.5 Délka provozních odstavků, ve kterých musí být provedeny konkrétní části díla:
- a) Etapa č. 1: - Vložení armatury DN700 do potrubní větve č. 2301- maximální délka odstavky je 24 hod.
  - b) Etapa č. 2: - Vložení armatury DN700 do potrubní větve č. 2103- maximální délka odstavky je 24 hod.
- 3.6 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „**příkaz k pozastavení**“) přerušit realizaci díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží o skutečnou dobu pozastavení.
- 3.7 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli.
- 3.8 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené a objednatelem schválené náklady.

### Čl. IV

#### Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **6 754 548,10 Kč** (slovy šest miliónů sedm set padesát čtyři tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a deset haléřů) bez DPH (dále jen „cena za dílo“).
- 4.2 Cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3 Případné neprovedené práce a dodávky (neprovedené i na základě rozhodnutí objednatele) budou z ceny za dílo odečteny

Cena za dílo bude fakturována následovně Na částku odpovídající 100% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.

Objednatel má právo zadržet 10 % z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění svých práv (práv z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhradu škody aj.) a nároků vůči zhotoviteli. Částka zádržného bude понížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně понížena dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, přičemž tuto výzvu je zhotovitel oprávněn odeslat po oboustranném podpisu protokolu o odstranění vad, s nimiž bylo dílo převzato.

- 4.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. Objednatel je oprávněn rovněž započíst pohledávky nejisté.
- 4.5 Faktury – daňové doklady doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložena faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nespĺňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jí m opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.
- 4.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
- 4.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.
- 4.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je/není registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že je zhotovitel registrovaným plátcem DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.
- 4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.
- 4.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

## Čl. V Podmínky plnění díla

- 5.1 Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému provádění díla zhotovitelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že pro realizaci díla použije dosud nepoužité výrobky, materiály a zařízení schválené pro použití v ČR, u kterých je při běžné údržbě a provozu předpoklad životnosti po dobu obvyklou. Zhotovitel je povinen provést dílo pouze z materiálů, zařízení a konstrukcí předepsaných v projektové dokumentaci. Pokud tyto nejsou stanoveny v předané projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit si od Objednatele písemný souhlas s navrženým materiálem, zařízením a konstrukcí, a to vždy před jejich zabudováním.
- 5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:
- a) obecně závazných právních předpisů,
  - b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
  - c) předpisů požární ochrany,
  - d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;
  - f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
  - g) vnitřních předpisů objednatel:
    - SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatel <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
    - SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatel <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
    - SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatel <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
    - SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatel na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
    - SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,
- PI-PTŘ-16 Pravidla bezpečné práce pro zdvihací zařízení v MERO ČR, a. s.
- SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>, předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatel a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatel, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatel nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatel, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy

postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:

- a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
- b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;
- c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
- d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
- e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

- 5.6 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování veškerých vad stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb. Stavební deník musí být veden v českém jazyce. Každý zápis ve stavebním deníku musí být označen podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Objednatel podepisuje záznamy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, mohou pouze sloužit jako podklad pro změnu smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným zmocněnou osobou zhotovitele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, o které byl řádně a včas informován, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Odpovědnost zhotovitele za případné vady a nedodělky takových zakrytých prací tím však není dotčena. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, nebo v případě, že kontrolu neumožní, ponese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jiným způsobem zhotovitel v každém případě.
- 5.8 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a veškerá rozhodnutí/stanoviska orgánů veřejné správy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 5.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí, který řídí realizaci díla, mluvil plynule českým nebo slovenským jazykem.

## **ČI. VI Staveniště**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté překážek, které by bránily zahájení provedení díla. Staveniště se nachází v prostoru CTR.
- 6.2. Objednatel umožní připojení na zdroj elektrické energi380V a odběr hydrantové vody. Náklady na za el. energii a za odebranou vodu hradí zhotovitel.
- 6.3. Zhotovitel zajistí na staveništi sociální zařízení pro své zaměstnance.
- 6.4. Zhotovitel řádně označí staveniště na přístupových cestách informativními tabulemi.

- 6.5. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení staveniště zajišťuje zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 6.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k provedení díla. Pro dovoz a odvoz vybavení, strojů, zařízení atp. se použijí stávající silnice se zohledněním existujících omezení zatížení. Za všechny škody vzniklé poškozením silnic způsobené zhotovitelem odpovídá zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat průběžně čistotu příjezdových tras ke staveništi, čistotu a pořádek na staveništi, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V opačném případě je objednatel oprávněn zajistit provedení úklidových prací na náklady zhotovitele.
- 6.8. Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno v areálu provozu objednatele, platí při provádění díla přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků a jiných osob zhotovitele, popř. subdodavatele v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených pro provedení díla.
- 6.9. Na staveništi mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a pracovníci pověřeni objednatelem.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní činnosti provede s největší možnou šetrností ke stávajícím (existujícím) zařízením objednatele.
- 6.11. Zhotovitel vyklidí staveništi ve sjednaném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 6.12. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 6.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

## **Čl. VII**

### **Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody**

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem.
- 7.3. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny žádné vady bránící užívání díla funkčně nebo esteticky. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením objednatelem stanovených termínů pro jejich odstranění bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.4. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem také revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, návod pro obsluhu a údržbu, technickou dokumentaci potřebnou pro provoz a užívání díla.
- 7.6. Vlastníkem objektu dotčeného realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na staveništi, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 7.7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků.

## Čl. VIII Záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s technickou specifikací díla a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (vyjma nátěrového systému) objednateli záruku za jakost v trvání 24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pro nátěrové systém poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v trvání 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatel upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 8.4. Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:
  - (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
  - (ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
  - (iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
  - (iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
  - (v) odstoupit od smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady do 5 dnů od jejího oznámení a je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu od jejího oznámení, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- 8.6. Volba mezi nároky uvedenými v článku 8.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět.
- 8.7. Vedle nároků stanovených v článku 8.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby.
- 8.8. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
- 8.10. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

## Čl. IX Sankční ujednání, Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla uvedeného v čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla v rámci odstavky dle bodu 3.5. a), b), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
- 9.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu/ vady reklamované v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

- 9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.
- 9.6. V případě porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interních předpisů objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení bezpečnostního předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) též pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.
- 9.7. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.3. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.8. V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.9. Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné.
- 9.10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.
- 9.11. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

## Čl. X

### Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách <http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/>.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla chování společnosti MERO ČR pro dodavatele (dále jen Pravidla“). Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že se s Pravidly řádně seznámil. Pravidla jsou dostupná na webových stránkách <https://mero.cz/wp-content/uploads/2025/09/pravidla-chovani-spolecnosti-mero-cr-pro-dodavatele-web.pdf>.
- 10.3. Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 10.4. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
- 10.6. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 20 000 000,- Kč, a je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Pojistná smlouva zhotovitele musí být objednateli předložena na jeho vyžádání. Nejméně 30 dní před koncem doby pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.

- 10.7. Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

## ČI. XI

### Ukončení smlouvy

- 11.1. Smlouva zaniká:

dohodou smluvních stran,  
odstoupením od smlouvy.

- 11.2. Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit při porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 11.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

- a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
- b) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o více než 20 dnů;
- c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
- d) nezjednáni nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;
- e) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne pokračovat v realizaci díla ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;
- g) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
- h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
- i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;
- j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
- k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;

- l) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
- m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.3, 5.4 nebo 5.5 této smlouvy zhotovitelem;
- n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.9 této smlouvy
- o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

- 11.4. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno dále jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.
- 11.6. Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

## Čl. XII

### Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 12.2. V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovému neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 12.3. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.
- 12.5. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.
- 12.6. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za důvěrné jsou pro účely této smlouvy považovány jako jsou informace obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, zejména výkresy, nákresy, vzorky, technická řešení, knowhow, obchodní metody a strategie, interní řídicí dokumenty a záznamy, počítačový software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury, utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčena povinnost objednatele uveřejnit smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 12.7. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

- 12.8. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
- 12.9. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
- 12.10. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.11. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 12.13. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Technická specifikace díla  
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla  
Příloha č. 3 - Výkaz výměr

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

V Kralupech nad Vltavou dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**PLC Services, a.s.**



Ing. Markéta Juchelková  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**MERO ČR, a.s.**

Ing. Zdeněk Dundr  
místopředseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**MERO ČR, a.s.**

Ing. Miloslav Poustka  
člen představenstva

Zhotovitel:  PipeTech Project s.r.o.	<b>„Vložení dělicích armatur DN700“</b>  Průvodní list	Objednavatel: 
---	--	--

Revize	Datum	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Technická kontrola
Zhotovitel:  PipeTech Project s.r.o. Býšť 313 Býšť 533 22		Investor:  MERO ČR a.s. Veltruská 748 Kralupy nad Vltavou 278 01		
Vypracoval: Ing. Jan Vosáhlo	Podpis:	Datum: 08/2025	Číslo paré:	
Ověřil: Ing. Jan Vosáhlo	Podpis:	Stupeň projektu: DVZ		
HIP: Ing. Jan Vosáhlo	Podpis:	Číslo projektu: M422025		
Kraj: Středočeský		Obec: Nelahozeves		
<b>Projekt:</b>  <b>Vložení dělicích armatur DN700</b>				PC: 06 PS: 608 SO: 6440
Profese:				Měřítko:
<b>Příloha:</b>  <b>Průvodní list</b>				Číslo přílohy:  <b>A</b>

Zhotovitel:



# „Vložení dělicích armatur DN700“

Průvodní list

Objednavatel:



## Obsah průvodní zprávy

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,
- b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
- c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

#### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
- b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
- c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba).

#### A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba),
- b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

### A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

### A.3 Seznam vstupních podkladů

**Harmonogram realizace díla**

Uvažovaný harmonogram uvedený níže zahrnuje předpokládaný průběh plnění od podpisu smlouvy o dílo s objednatelem do doby ukončení realizace díla včetně předání dokladové dokumentace.

Činnost	Časová posloupnost plnění	Provádí	Poznámka
<b>Podpis smlouvy o dílo (SoD) s uchazečem</b>		MERO	Předpoklad 5/2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhodnocení pracoviště a detailním zaměřením pro vložení nových armatur.</li> <li>Schválení provozovatelem a <b>závazná objednávka armatur DN 700 (dodací termín 32 týdnů!), kde nejdelší termín dodání</b></li> </ul>	do 10 dnů od podpisu SoD	PLC, MERO	Předpoklad 5/2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Objednávka dalších potrubních a pomocných materiálů pro realizaci,</li> <li>Zajištění odborných dodavatelů pro realizaci díla</li> <li>(TTC, DEKONTA, HG Stav).</li> </ul>	do 20 dnů od podpisu SoD	PLC	Předpoklad 5/2026
<b>Přípravné práce v místě prací</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schválení a dopracování detailních dílčích realizačních pracovních technologických postupů a harmonogramů výstavby s pracovníky objednatele.</li> <li>Předání staveniště generálnímu dodavateli prací.</li> </ul>	30 dnů před zahájením prací v místě	PLC, MERO, TTC, HG-Stav, DX7	Předpoklad 5-6/2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Provedení zhodnocení prací dle zadávací dle PD</li> <li>Zaměření stávajícího potrubí (výšky, délky) pro provedení výřezu a vsazení armatury.</li> <li>Zemní práce + betonová vana, vytvrzení, ochranný nátěr</li> <li>Příprava pro elektro připojení nové armatury + SCADA</li> <li>Výběr místa před rozpojením potrubí</li> <li>Doprava materiálu, výrobků do místa plnění</li> </ul>	doba trvání cca 60 prac. dní	PLC, MERO, HG-Stav, TTC, DEKONTA, DX7	Předpoklad realizace v období 6-9/2026

Práce při odstávce ropovodu z provozu	Odstávka 2 x 24 hod. pro připojení každé s armatur DN 700		Předpoklad možnosti provedení v období <b>11/ 2026*</b>
Dokončovací práce v místě prací			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení ochranných nátěrů potrubí, přírub a armatury</li> <li>• Terénní úpravy pracoviště.</li> <li>• Převzetí fyzických prací v místě a stavu pracoviště před ukončením prací a opuštěním.</li> <li>• Předání kompletní dokumentace k dílu (průvodně-technická, výkresová dok. skut. provedení, revize, zkoušky...)</li> </ul>	do 20 od ukončení odstávky	PLC, TTC, , DX7 DEKONTA	Předpoklad dokončení a předání do <b>11/2026</b> – dle přesného termínu obou odstávek pro vložení armatur.

\*) Termín přepojení odvislý od podpisu SoD a závazného objednání armatur s dodacím termínem 32 týdnů od objednání!

V Pardubicích dne 27.3. 2026

**(přesný harmonogram prací doplní dodavatel dle předpokládaného termínu zahájení realizace díla po podpisu SoD).**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: M2025042  
Stavba: Vložení dělicích armatur DN700



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 7. 2023  
IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **6 754 548,10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 754 548,10</b>	<b>1 418 455,10</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **8 173 003,20**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M2025042

**Stavba:** Vložení dělicích armatur DN700



Místo: Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

6 754 548,10

8 173 003,20

I	M2025042- D.1 - Potrubní část
II	M2025042- D.2 - Stavební část
III	M2025042- D.4 - Ocelové konstrukce
IV	M2025042- ELEKTRO a MaR
V	M2025042- Společné vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-I - D.1 - Potrubní část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vložení dělicích armatur DN700

Objekt: **M2025042-I - D.1 - Potrubní část**

Místo: Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

---

713 - Izolace tepelné- položky budou naceněny jako dodávky včetně montáže

---

M-01 - Vložení armatur DN700- položky budou naceněny jako dodávky včetně montáže

---

OV - Soupis zkoušek a ostatních výkonů

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vložení dělicích armatur DN700

Objekt: M2025042-I - D.1 - Potrubní část

Místo: Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 713 Izolace tepelné- položky budou naceněny jako dodávky včetně montáže

1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	10,083		
47	M	63166740	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	11,091		
3	K	713421.R01	Montáž izolace tepelné armatur a přírub DN80	ks	2,000		
4	M	63153.R01	Izolační pouzdro rozebíratelné na armatury a příruby DN80	ks	2,000		
5	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	10,083		
6	M	RMAT0001	Hliníkový plech 0,8 mm	m2	12,099		

#### D M-01 Vložení armatur DN700- položky budou naceněny jako dodávky včetně m

7	K	1	Třmenové šoupě vč. elektropohonu, přírubové DN700 PN16	kpl	2,000		
8	K	2	Kulový kohout ruční, přírubový DN80 PN16	kpl	2,000		
9	K	3	Příruba přivařovací s krkem, typ 11, těsnící plocha B1, DN700 PN16	ks	4,000		
10	K	4	Příruba přivařovací s krkem, typ 11, těsnící plocha B1, DN80 PN16	kpl	4,000		
11	K	5	Trubkové hrdlo přivařovací DN80 PN16	ks	2,000		
12	K	6	Oblouk 90°, R=1,5D DN80 PN16	ks	7,000		
13	K	7	Oblouk 45°, R=1,5D DN80 PN16	ks	2,000		
14	K	8	T-kus rovnoramenný přivařovací DN80/80 PN16	ks	1,000		
15	K	9	T-kus redukovaný přivařovací DN150/80 PN16	ks	1,000		
16	K	10	Trubka ocelová D 88,9x6,3	m	19,000		
17	K	11	Trubka ocelová D 114,3x6,3, izolovaná	m	1,000		
48	K	12	Oblouk 30°, R=1,5D D 114,3x6,3, izolovaný	ks	1,000		
18	K	DEM M-01-1	Demontáž potrubí DN700 s ropnými látkami k ekologické likvidaci (kvalifikovaný odhad 420 kg)	m	2,200		
19	K	DEM M-01-2	Demontáž a úprava stávajícího potrubí DN100 a uzávěru pro napojení T-kusu vypouštěcího potrubí, zpětná montáž	kpl	1,000		
20	K	DEM M-01-3	Napojení odvodnění betonové vany - potrubí DN100 do stávající šachty ŠŽU 31, přivaření do ocelové výstelky	kpl	1,000		
21	K	Spoj M-01-1	Přírubový spoj DN700 PN16, těsnění Spiratem 123, Spojovací materiál třída 8.8. Žárově zinkované	kpl	4,000		
22	K	Spoj M-01-2	Přírubový spoj DN80 PN16, těsnění Spiratem 123, Spojovací materiál třída 8.8. Žárově zinkované	kpl	4,000		

#### D OV Soupis zkoušek a ostatních výkonů

23	K	OV1	Dílenská dokumentace pro provedení stavby potrubní část	kpl	1,000		
24	K	OV10	Nátěry potrubí dle specifikace MERO	kpl	1,000		
25	K	OV11	Značení potrubí, směry proudění, typ potrubí, štítkování armatur a tvarovek	kpl	1,000		
26	K	OV12	Vizuální kontrola potrubí a svarů	kpl	1,000		
27	K	OV13	Defektoskopická kontrola svarů, 100% - dle zadání technické zprávy	kpl	1,000		
28	K	OV14	Trvalý svářečský dozor prací	kpl	1,000		
29	K	OV15	Protipožární zabezpečení EX zóny (antistatické ucpávky, balóny, jíly apod.) - potrubí DN700	kpl	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	OV18	Protipožární zabezpečení EX zóny (antistatické ucpávky, balóny, jíly apod.) - potrubí DN100 (sloповé hospodářství)	kpl	2,000		
31	K	OV30	Protipožární zabezpečení EX zóny (pění) - šachta zaolejované kanalizace	kpl	1,000		
32	K	OV19	Výřez potrubí DN700, nejiskřivé řezy ocelového potrubí	kpl	4,000		
33	K	OV20	Výřez potrubí DN100, nejiskřivé řezy ocelového potrubí	kpl	1,000		
34	K	OV24	Protipožární asisetence HZS v CTR	soubor	1,000		
35	K	OV25	Ekologická asistence proti úkapům	soubor	1,000		
36	K	OV26	Uvedení do provozu	soubor	1,000		
37	K	OV27	Výběr místa NDT kontrolou pro potrubí ropovodu DN700	kpl	4,000		
38	K	OV31	Příplatek za ztížené podmínky v areálu Mero ČR, stísněné prostory pod potrubím ropovodu	kpl	1,000		
39	K	OV7	TLP postup-montazní a swarecske prace	kpl	1,000		
40	K	OV8	TLP postup protipožárního opatření	kpl	1,000		
41	K	OV3	Vnitrostaveništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
42	K	OV4	Mimostavveništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
43	K	OV5	Ekologická likvidace ocelového odpadu	kpl	1,000		
44	K	OV6	Přesun hmot	kpl	1,000		
45	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - vytyčení stávajícího potrubí	...	1,000		
46	K	OV2	Jeřábničné práce	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-II - D.2 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vložení dělicích armatur DN700

Objekt: **M2025042-II - D.2 - Stavební část**

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce, stavební práce

4 - Vodorovné konstrukce, svislé konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-II - D.2 - Stavební část

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce, stavební práce

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000		
3	K	122111.R01	Odkopávky a prokopávky kameného zásypu v tl 200 mm	m3	6,000		
4	K	122111.R02	Zpětné rozprostření kameného zásypu v tl 200 mm	m3	6,000		
5	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	16,955		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,695		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,390		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,260		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,240		
14	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,480		
16	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných jednostranné	m2	13,830		
17	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	m2	12,930		
18	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	17,940		

D 4 Vodorovné konstrukce, svislé konstrukce

19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,080		
20	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,023		
21	K	452321.R01	Betonové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop (betonové patky), podíl železa 860 kg	m3	2,727		
22	K	452321.R02	Betonová vana ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,800		
23	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	3,560		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24	K	627633.R01	Polyuretanový nátěr s vysokou odolností proti ropným látkám, chemikáliím a potěru	m2	20,470		
----	---	------------	---	----	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

28	K	35-M-02.5	Utěsnění pomocí manžety 200/100 v nové betonové vaně	kpl	1,000		
29	K	899722112	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	961055.R01	Bourání prostupu pro potrubí DN100 do stávající betonové šachty	kpl	1,000		
46	K	35-M-02.4	Zapravení prostupu pro potrubí DN100 stávající betonové šachty	kpl	1,000		

D 997 Přesun sutě

45,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,050		
33	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,050		

D 21-M Elektromontáže

34	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě	m	15,000		
35	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	15,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - obhlídka stavby	...	1,000		
37	K	OV1	Dílenská dokumentace pro provedení stavby stavební část	kpl	1,000		
38	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000		
40	K	013254.R02	Individuální zkoušky	...	1,000		
41	K	013254.R03	Komplexní zkoušky	...	1,000		
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		
43	K	OV3	Vnitrostavěništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
44	K	OV4	Mimostavěništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
45	K	OV5	Příplatek za ztížené podmínky v areálu Mero ČR, stísněné prostory pod potrubím ropovodu pro zemní a stavební práce	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-III - D.4 - Ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vložení dělicích armatur DN700

Objekt: **M2025042-III - D.4 - Ocelové konstrukce**

Místo: Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

---

23-M - Montáže ocelových konstrukcí

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

---

OV - Soupis zkoušek a ostatních výkonů

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-III - D.4 - Ocelové konstrukce

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže ocelových konstrukcí

1	K	230050.R01	D+M ocelové pochozí lávky dle projektové dokumentace	kpl	1,000		
2	K	230050.R02	D+M ocelových podpěr potrubí P1 DN700 pod nové armatury (vč. podkladních desek z PTFE, stojny, roznášecí prvky, šrouby, matice, chem.kotvy), výška cca 440 mm	kpl	2,000		
3	K	230050.R03	D+M ocelových podpěr potrubí P2 DN80 pod nové armatury (vč. podkladních desek z PTFE, stojny, roznášecí prvky, šrouby, matice, chem.kotvy)	kpl	2,000		
4	K	230050.R04	D+M ocelových podpěr potrubí P3 DN80 pod potrubí (dodávka včetně třmenů, podkladních desek z PTFE, stojny, roznášecí prvky, šrouby, matice)	kpl	2,000		
16	K	230050.R15	D+M uzemnění ocelových konstrukcí podzemní pásek FeZn 30x4	kpl	1,000		

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

17	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

D OV Soupis zkoušek a ostatních výkonů

18	K	OV1	Dílenská dokumentace pro provedení stavby ocelových konstrukcí	kpl	1,000		
19	K	OV2	Jeřábnické práce	kpl	1,000		
20	K	OV3	Vnitrostaveništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
21	K	OV4	Mimostaveništní doprava (veškeré materiály, osoby, stroje a pomocné konstrukce k provedení díla)	kpl	1,000		
23	K	OV6	Přesun hmot	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-IV - ELEKTRO a MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vložení dělicích armatur DN700

Objekt: **M2025042-IV - ELEKTRO a MaR**

Místo: Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

M-01 - Technologie, popis položek v technické zprávě

---

M-02 - Materiál pro úpravy na tankovišti CTR SO6295

---

OV - Výkony pro úpravy na tankovišti CTR SO6295

---

ON - Ostatní náklady pro úpravy na tankovišti CTR

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

M2025042-IV - ELEKTRO a MaR

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D M-01 Technologie, popis položek v technické zprávě

D M-02 Materiál pro úpravy na tankovišti CTR SO6295

1	K	1	dodávka silové kabeláže k servopohonům CYKY 4x2,5	kpl	1,000		
22	K	2	dodávka signálové kabeláže k servopohonům Olflex 100H 12Gx0,75	kpl	1,000		
23	K	3	dodávka topného kabelu s příslušenstvím a napájením	kpl	1,000		
24	K	4	materiál pro doplnění kabelové trasy, žlaby, víka, konstrukce, ...	kpl	1,000		
25	K	5	pomocný strojní materiál - panceřové trubky, kolena, průchodky	kpl	1,000		
26	K	6	dodávka materiálu pro dozbrojení RMZ6238A	kpl	1,000		
27	K	7	dodávka materiálu pro dozbrojení RTU5	kpl	1,000		
28	K	8	pomocný, propojovací, montážní a jiný materiál	kpl	1,000		

D OV Výkony pro úpravy na tankovišti CTR SO6295

21	K	9	pokládka silové kabeláže k servopohonům, připojení	kpl	1,000		
29	K	10	pokládka signálové kabeláže k servopohonům, připojení	kpl	1,000		
30	K	11	pokládka topného kabelu s připojením příslušenství	kpl	1,000		
31	K	12	výstavba doplňku kabelové trasy na potrubním dvoře	kpl	1,000		
32	K	13	dozbrojení, zapojování a montážní úpravy v rozvaděči RMZ6238A	kpl	1,000		
33	K	14	dozbrojení, zapojování a montážní úpravy v rozvaděči RTU06	kpl	1,000		
34	K	15	oprava protipožárních prostupů	kpl	1,000		
35	K	16	úprava konfigurací SCADA + BARCO	kpl	1,000		
36	K	17	úprava konfigurací PLC	kpl	1,000		
37	K	18	uvádění do provozu, SAT procedury, testy SAT	kpl	1,000		
38	K	19	revize	kpl	1,000		
39	K	20	stanovisko TIČR	kpl	1,000		
40	K	21	dokumentace skutečného provedení (As Built)	kpl	1,000		

D ON Ostatní náklady pro úpravy na tankovišti CTR

41	K	22	vedení stavby		1,000		
42	K	23	autorský dozor, Inženýring		1,000		
43	K	24	zařízení staveniště, doprava, ubytování		1,000		
44	K	25	likvidace odpadu		1,000		
45	K	26	ostatní náklady		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

**M2025042-V - Společné vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

**M2025042-V - Společné vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště**

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

VRN4 - Inženýrská činnost

---

VRN9 - Ostatní náklady

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vložení dělicích armatur DN700

Objekt:

**M2025042-V - Společné vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště**

Místo:

Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení, zaměření stávajících stavů	...	1,000		
4	K	013254.R01	Dokumentace skutečného provedení stavby - BIM model včetně specifikace použitých dílů, dle přílohy č.9	...	1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - průvodně technická dokumentace (revize, protokoly NDT, atesty...)	...	1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
8	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000		
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost

12	K	041903000	Dozor jiné osoby - koordinátor celé stavby	...	1,000		
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000		

D VRN9 Ostatní náklady

16	K	094104000	Náklady na opatření BOZP - školení, BOZP pomůcky	...	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--