

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 9. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00486/25/00 v rámci veřejné zakázky s názvem „**Technologie – Nádrže – Stavební úpravy ČDV Kutná Hora**“, organizační zakázka č. BN276320103 (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. XI. odst. 7 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel:

ENVITES, spol. s r.o.
se sídlem: Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
zapsaný v OR: C 383 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 13690035 **DIČ:** CZ13690035, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 425645621/ 0100

Zastoupený: Ing. Stanislavem Ježkem, Ph.D. a Janem Bergerem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

II. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě z důvodu nutnosti realizace rozšíření stávající plošiny rozdělovače, na jejímž novém rozšíření bude částečně ležet nově dodávaný rozdělovač RO2, který je součástí nově budované části technologie ČDV. Uvedená změna nemá vliv na termín dokončení díla, ale má dopad na rozsah prací a má dopad na celkovou cenu díla.

Dodatek je možno uzavřít, protože se jedná o dovolené změny dle zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy cena za dílo zůstává v režimu podlimitního zadávacího řízení a změna odpovídá § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- V článku II. Předmět plnění se odstavec 1 doplňuje tímto zněním:**
Součástí předmětu plnění díla je výroba, dodávka a montáž rozšíření stávající plošiny rozdělovače dle materiálová specifikace výkresu č. 04 „Plošina rozdělovače -4,460,“ na které bude částečně ležet dodávaný rozdělovač RO2. Součástí dodávky je úprava stávající plošiny rozdělovače v takovém rozsahu, aby na ní bylo možno provést plynulé navázání nové části.
- V článku III. Cena a platební podmínky se odstavec 1 ruší a nahrazuje tímto zněním:**
Celková cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena podle výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku a na základě předložené doplňující cenové nabídky v celkové výši **9 805 000 Kč** (slovy: devět milionů osm set pět tisíc českých) bez DPH.
K ceně díla bude účtováno a fakturováno DPH podle zákona o DPH, ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změny.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka N26072, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3, ze dne 17. 4. 2026, která byla vypracována na základě osobní prohlídky na místě stavby a na základě předložené výkresové dokumentace.


Přílohy: příloha č. 3 cenová nabídka N26072 ze dne 17. 4. 2026

V Příbrami dne:


22.04.2026


Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Brně dne:


Datum: 2026.04.29
09:08:03 +02'00'

Ing. Stanislav Ježek, Ph.D.
jednatel společnosti
ENVITES, spol. s.r.o.


Datum:
2026.04.28
15:53:16 +02'00'

Jan Berger
jednatel společnosti
ENVITES, spol. s.r.o.

Vážený pan

[REDACTED]
Diamo, státní podnik
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

V Brně dne 17.04.2026

Vyřizuje: [REDACTED]
Počet stran bez příloh: 3

Nabídka N26072-1

1 Předmět nabídky

Předmětem nabídky je výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce dle zaslané poptávky.

2 Podklady pro nabídku

Nabídka je zpracována na základě zadávacího výkresu a osobní prohlídky místa realizace.

3 Nabízené zařízení

3.1 **Ocelová konstrukce**

Výroba jednotlivých dílů ocelové konstrukce	1 sada
Materiál ocelové konstrukce	sada
Pochozí ocelové rošty	S235JR
Materiálové provedení pochozích roštů	sada
Samostatný podpůrný sloup mimo výkres	ocel tř. 11 + žárový zinek
Materiálové provedení sloupu	1 ks
Doplnění ocelového zábradlí	S235JR
Spojovací materiál	2 ks
	sada

3.2 **Montážní práce**

Demontáž stávající ocelové zábradlí	sada
Instalace jednotlivých dílů na místě	sada
Kompletace pochůzných plošin	sada
Zpětná montáž ocelového zábradlí	sada
Doplnění ocelového zábradlí	2 ks
Svářečské práce na místě montáže	sada
Natěračské práce na místě montáže	

3.2 Ostatní

Doprava nákladní
Doprava osobní
Ubytování
Pomocné montážní mechanismy
Ostatní nespecifikované

Cena za bod 3.1–3.3

355 000,- Kč

4 Poznámka

Cena stanovena bez DPH.

5 Dokumentace

prohlášení o shodě 3 ks
osvědčení o jakosti kompletnosti 3 ks

6 Dodací lhůta a dodací podmínky

6–10 týdnů od technického vyjasnění a podpisu smlouvy. Dodací lhůta bude upřesněna na základě vytíženosti výroby při doručení závazné objednávky.

7 Platební podmínky

Dle dohody budou specifikovány ve smlouvě. Uvažujeme částečnou zálohovou platbu

8 Garance

Na zařízení 60 měsíců. Na díly podléhající provoznímu opotřebení se vztahují záruky pouze na výrobní a montážní vady.

9 Platnost nabídky

1 měsíce

V případě potřeby dalších informací a podkladů pro zpracování Vašeho technického návrhu nás bez obav kontaktujte. Děkujeme Vám o projevený zájem o naše výrobky a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem


ENVITES, spol. s r.o.