



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502390

Č. dodatku objednatele: DS202502390/1

na realizaci projektových prací

„Souvislá údržba ul. Jungmannova, Truhlářská – DPS“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických: Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978
DIČO: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jan Maděra
se sídlem: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec
IČ: 46034013
DIČ: CZ 69101634475

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502390, uzavřené dne 28. 8. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, **změna termínu plnění** sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění.

2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
3. Dodatkem č. 1 se rozsah plnění rozšiřuje z důvodu nutnosti zpracovat do projektové dokumentace pro provedení stavby projektovou dokumentaci veřejného osvětlení, která podléhá stavebnímu povolení. Tato dokumentace se v současné době zpracovává
4. Z důvodu rozšíření plnění se Dodatkem č. 1 prodlužuje termín plnění sjednaný v čl. 6 Doba a místo plnění.

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se z důvodů specifikovaných v čl. II. tohoto dodatku dohodly na změně termínu dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby včetně zpracovaného rozpočtu, který byl v SOD stanoven do 30. 4. 2026. Nový termín dohodnutý smluvními stranami je stanoven **do 120 kalendářních dnů od odevzdání dokumentace pro povolení stavby veřejného osvětlení včetně pravomocného povolení stavby.**

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne: 28.7.2026

V Liberci dne: 29.7.2026

Za objednatele:



Za zhotovitele:

