

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Úpravy vestibulu hlavní budovy BFÚ AV ČR, v.v.i., zabezpečení areálu		
Objekt:	D.1.5 - Závory na parkovišti		
Objednatel:	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.		
Zhotovitel:	SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.		
TDS:	KLIMA KOMFORT, s.r.o.		
Projektant:	TIPRO projekt, s.r.o.		
Popis změny:			
Venkovní prvky - turnikety - uvedení do skutečného stavu - odpočet jednoho ks turniketu			
Odůvodnění změny:			
Úprava na stav odpovídající skutečnosti			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 5	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 6	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 7	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input checked="" type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	168 000	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	168 000	
	výše DPH sazba:	21%	35 280
	náklady na změnu vč. DPH	203 280	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položka		

36	K	952100003R	Karuselový turniket - dodávka, montáž	ks	1,000	168 000,00	168 000,00
----	---	------------	---------------------------------------	----	-------	------------	------------

	základní	0,06300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00000
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4

K

2

ROZPOCET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1

0,00 4