

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 24-060701

uzavřené dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Parkování ve vnitrobloku 9. května, Nádražní, Bohumín“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a
investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel:

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Fax :

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Ing. Ivan Šnapka

27858782

CZ27858782

FIO Banka a.s.

2900233132/2010

Ing. Ivan Šnapka

Ing. Ivan Šnapka

776 366 660

-

ivan.snapka@seznam.cz

II. Předmět plnění

II.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace „**Parkování ve vnitrobloku 9. května, Nádražní, Bohumín**“.

Předmět díla se upravuje o změnu související se zpracováním dokumentace pro provedení stavby na základě podaných námitek ke stavebnímu řízení a rozdělení na dvě samostatné dokumentace pro provedení realizace ve dvou na sebe navazujících etapách.

III. Doba plnění

III.2. Termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. vyjádření:
do 30. 6. 2026.

IV. Cena díla a platební podmínky

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Zaměření	20.000,--	4.200,--	24.200,--
HGP	13.000,--	2.730,--	15.730,--
Dokumentace pro společné řízení	128.000,--	26.880,--	154.880,--
Dokumentace pro provedení stavby	28.000,--	5.880,--	33.880,--
C e l k e m	189.000,--	39.690,--	228.690,--
Výkon AD (cena za hodinu)	600,--	126,--	726,--

Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Zaměření	20.000,--	4.200,--	24.200,--
HGP	13.000,--	2.730,--	15.730,--
Dokumentace pro společné řízení	128.000,--	26.880,--	154.880,--
Dokumentace pro provedení stavby	53.000,--	11.130,--	64.130,--
C e l k e m	214.000,--	44.940,--	258.940,--
Výkon AD (cena za hodinu)	600,--	126,--	726,--

X. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně dne

Za objednatele: Ing. Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2026.05.05
06:55:01 +02'00'

V Těřlicku dne

Za zhotovitele: Ing.
Ivan
Šnapka

Digitálně
podepsal Ing.
Ivan Šnapka
Datum:
2026.04.28
11:23:25 +02'00'