



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

- 1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. Stanislav Zapletal, ředitel
IČO: 14451093
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. TINT s. r. o.**
se sídlem: Riegrova 832, Místek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupena: Pavel Mohyla, jednatel
IČO: 63323966
DIČ: CZ63323966
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: ██████████
datová schránka: 9wy8xum

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 13356

(dále jen „zhotovitel“)


II.

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 na provedení vnitřní konektivity a rekonstrukce datových sítí. Při provádění prací vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek, které nebyly v původním rozsahu díla zahrnuty. Zároveň byly identifikovány práce, které není možno či nejsou potřeba pro bezvadné dokončení díla provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým upravují rozsah díla.
- Smluvní strany se dohodly, že provádí změnu závazku ze smlouvy, a to v rozsahu:
 - V učebnách 010 a 310 se předpokládalo použití vertikálních kabelových sloupků o délce 3 m. Tyto sloupky však s ohledem na skutečnou výšku místností nelze použít a je vyžadováno jejich nahrazení za sloupky prodloužené.Bližší rozsah prací je definován změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany.
- Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Tato změna má vliv na změnu závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo činí:



bez DPH vč. dodatku	5 124 834,09 Kč
DPH	1 076 215,16 Kč
včetně DPH	6 201 049,25 Kč

IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě

Ve Frýdku-Místku



za objednatele
Ing. Stanislav Zapletal, ředitel



za zhotovitele
Pavel Mohyla, jednatel