

Smlouva o dílo č.

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení

Telefon: 519 304 632, mobil: 731 517 566
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: OHLA ŽS, a.s.
Sídlo: Slatina, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Michal Sodomka, manažer výrobní,
Ing. Michal Fridrich, ředitel divize Železnice
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Petr Janoušek
Telefon: 702 291 991
E-mail: janousekp@ohla-zs.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-503087443/0300
číslo smlouvy:

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

II. Předmět díla

2.1 Smluvní strany se na základě odstavce 4.2 a 11.1 smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu plnění zhotovitele. Dílo (řízený zemní protlak) bylo zhotovitelem provedeno dle smlouvy v délce 615 m (oproti předpokládané délce 650 m). Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně ceny díla z 3 113 500,- Kč na **2 945 850,- Kč bez DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ve všech neupravených tímto dodatkem se postupuje dle sjednané smlouvy o dílo. Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. V případě podpisu smlouvy o dílo elektronickými podpisy zástupců smluvních stran se počet vyhotovení neurčuje.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Ing. Michal Sodomka
manažer výrobní

Ing. Michal Fridrich
Ředitel divize Železnice