

Národní památkový ústav, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3,
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2000
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34,
370 21 České Budějovice
zastoupený PhDr. Tomášem Horynou, vedoucím správy státního zámku v Červené Lhotě,
Červená Lhota 1, 378 21 Kardašova Řečice
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXXX, v.s. 30051605

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa Státního zámku Červená Lhota
Červená Lhota 1, 378 21 Kardašova Řečice
Tel: XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Prokeš
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
IČ: 73545708, DIČ: CZ7702041413

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla:

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení článku V. smlouvy o dílo, ev. č. 3001H1170014, ze dne 27. 6. 2017.

NKP Červená Lhota

„renovace masivní podlahy v obývacím pokoji“

III.

Cena díla (článek V. smlouvy o dílo)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce a bylo nutné je provést pro lepší funkčnost. Dále byla domluvena změna profilů u podkladních trámků a lišt, doplnění nových prken z důvodu oprávnění původních a odbourání části příčky. Upravená cenová nabídka, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:

Cena dle SoD: **71.252,- Kč bez DPH + 14.963,- Kč DPH 21% = 86.215,- Kč včetně DPH**

(slovy: osmdesátšesttisícdvěšestpatnáct korun českých)

2. Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu navýšení rozsahu prací, které před započítáním prací nebyly zadány a vyloučeny v průběhu prací.

Dodatečné práce: **14.334,- Kč bez DPH + 3010,- Kč DPH 21% = 17.344,- Kč včetně DPH**

(slovy: sto jedenácttisícdvěšestšestnáct korun českých)

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí:

Dle smlouvy o dílo: 86.215,- Kč včetně DPH

Navýšení o dodatečné práce: 17.344,- Kč včetně DPH

Cena celkem po navýšení: **103.559,- Kč včetně DPH**

(slovy: stotřítisícpěšestpadesátdevět korun českých včetně DPH)

IV.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je cenová nabídka dodatečných prací.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3001H1170014 ze dne 27. 6. 2017, č. j.: NPÚ – 430/49591/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2017

V Českých Budějovicích dne 28. 8. 2017

.....

Objednatel

PhDr. Tomáš Horyna
vedoucím správy SZ v Červené Lhotě

.....

Zhotovitel

Jaroslav Prokeš
podnikatel