

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: [0546/2025...]

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: [25Zak00063]

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek
- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

IČO: 003 04 450

DIČ: CZ00304450

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **MSS – projekt s.r.o.**
se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Alena Alaia, jednatelka
Zastoupení: Ing. Martin Mynařík

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 26849836

DIČ: CZ26849836

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

[Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163]

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Most VS - 06- Rom (most do sídliště před budovou č.p. 413) – PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14063/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 08. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0546/2025 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: “Most VS – 06 – Rom (most do sídliště před budovou č.p. 413)“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla, a to z důvodu dotčení dvou vedení inženýrských sítí, které se nachází přímo v konstrukci mostu a je nutné projednat a stavebně povolit jejich přeložky. Přeložka vedení Vodafone bude uložena na pomocnou konstrukci, která bude umístěná souběžně s novou mostní konstrukcí a bude také součástí projektové dokumentace. Dále byl zjištěn výskyt zvláště ohrožených druhů živočichů ve vodním toku, a proto bude nutné vyřízení výjimky a jednotného environmentálního stanoviska na Krajském úřadě Zlínského kraje. V současné době probíhají jednání o přeložkách s dotčenými správci sítí a s dotčenými orgány státní zprávy, které si vyžádají další časovou náročnost, se kterou se při zadání zakázky nepočítalo. Z důvodu nutnosti dalších jednání s vlastníky dotčené technické infrastruktury a dotčených orgánů za účelem získání jejich souhlasů a podmínek při rekonstrukci mostu Vs – 06 - Rom, bez kterých nelze podat na stavební úřad žádost o povolení záměru, prodloužuje se požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

Čl. I

PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- c) **Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ)** zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPZ, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **120 dnů** (technická část PDPZ) a do **290 dnů** (dokladová část PDPZ) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPZ nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPZ ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- d) **Podání žádosti o povolení záměru (PZ)** na stavební úřad do deseti (**10**) dnů od prokazatelného schválení PDPZ Objednatelem.
- e) **Termín předání kompletně hotového díla** včetně pravomocného povolení záměru, povolení přeložek inženýrských sítí nebo jiného rozhodnutí dle stavebního zákona, oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele **do 380 dnů** od uzavření smlouvy o dílo.
- f) **Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS), soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr** - zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení **do 350 dnů** od uzavření smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do deseti dnů (**10**) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- g) **Autorský dozor - provádění autorského dozoru** – v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (bude-li požadováno) a realizace. Autorský dozor zahájí činnost až na základě výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby nebo na základě

uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí. Objednatel informuje Zhotovitele o podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací a sdělí mu termín zahájení stavebních prací.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 30.3.2026 č.j. 12/92/RMV/2026, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne:

za zhotovitele:

Ve | Vsetíně | dne: |

