

# "HRÁDEK U SUŠICE - Střecha, fasáda, okna"

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení realizace : po podpisu  
SoD

| objekt/měsíc                               | Září 2017 |   |   |   | Říjen 2017 |   |   |   | Listopad 2017 |    |    |    | Prosinec 2017 |    |    |    |
|--|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|---------------|----|----|----|---------------|----|----|----|
|  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5          | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 | 13            | 14 | 15 | 16 |
| <b>Protokolární předání staveniště</b>     |           |   | ● |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| <b>Zahájení provádění díla</b>             |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| <b>01 - FASÁDA</b>                         |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Zemní práce                                |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce              |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Úpravy povrchů                             |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Ostatní konstrukce a práce - bourání       |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Přesun hmot                                |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce tesařské                        |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce klempířské                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce truhlářské                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Dokončovací práce - obklady                |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Dokončovací práce - nátěry, malby          |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Elektromontáže                             |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| <b>02 - STŘECHA</b>                        |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce              |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Vodorovné konstrukce                       |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Úpravy povrchů                             |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Ostatní konstrukce a práce - bourání       |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Přesun hmot                                |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Izolace tepelné                            |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce tesařské                        |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce klempířské                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Krytina skládaná                           |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce truhlářské                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                      |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| Dokončovací práce - nátěry, malby          |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    |    |
| <b>Předání a převzetí dokončeného díla</b> |           |   |   |   |            |   |   |   |               |    |    |    |               |    |    | ●  |

Ukončení prací: do  
31.12.2017

V Českých Budějovicích, dne 04-09-2017



Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Ing. Pavel Štindl  
člen představenstva EDIKT a.s.