

### Harmonogram prací

**Stavba:** Hrad Sovinec - Oprava vnějšího opevnění jižní  
příkopová hradba „7“

**Objednatel:** Muzeum v Bruntále p.o.  
Zámecké náměstí 7, Bruntál

**Zhotovitel:** DOLMENS building, s.r.o.  
Světlá 325, Světlá Hora

2017

Odstranění pařezu a kořenů ve zdivu - JU0%

Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu - 100%

Bourání zdivá nadzákladového kamenného 50%

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 50%

Zdivo nedzákladové z lomového kamene včetně ukončení hradební zdi - 50%

Vyklínování uvolněných kamení? zdiva - 50% •

Hloubkové spárování zdivá - 50%

2018

Bourání zdivá nadzákladového kamenného - 50%

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním - 50%

Zdivo nedzákladové z lomového kamene včetně ukončení hradební zdi — 50%

Vyklínování uvolněných kamenů zdivá - 50%

Hloubkové spárování zdivá - 50%

W

Ve Světlé Hoře dne 12.4.2017

**ing. Lukáš  
Hrubý** jednatel

**DOLMENS**  
building, s.r.o. SvCtFA  
32J. 793 31 S--IIJA Hob.CZ iC.au\*