

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 44/B/25

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na realizaci díla:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem“

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 4934
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke **smlouvě o dílo**:

„**Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem**“

I.

Předmět dodatku

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodů 4.1. - 4.6. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 5 jednotlivých částí díla (dále i „ZL“).

1. **Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla – rekapitulace změnového listu:**

ZL č. 5: Odečet neprovedených položek

Zdůvodnění a popis změny: jedná se o odečet neprovedených položek, které zahrnují Svislé a kompletní konstrukce, Trubní vedení, Ostatní konstrukce a práce, bourání, Vedlejší práce, Elektromontáže, Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby a Zvláštní náklady.

Snížení: - 165.612,67 Kč bez DPH

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 3 na základě ZL č. 5 snižuje o částku - **165.612,67 Kč bez DPH.**

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SOD:	7.499.999,00 Kč bez DPH
ZL 1 – 4 dle dodatku č. 1:	3.104.065,01 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL dle dodatku č. 1:	10.604.064,01 Kč bez DPH
<u>ZL 5 dle dodatku č. 3:</u>	<u>- 165.612,67 Kč bez DPH</u>
Nová celková cena díla:	10.438.451,34 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025, pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 3 řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnový list č. 5

V Plzni dne 24.4.2026

V Plzni dne 24.4.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoo a BZ města Plzně, p.o.

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a. s. odštěpný závod Plzeň