

**OBJEDNÁVKA**

<b>Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu <a href="mailto:posta@olkraj.cz">posta@olkraj.cz</a> , nebo do datové schránky <a href="mailto:qiabfmf">qiabfmf</a> .</b> <b>Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.</b> <b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	<b>2025/00484/OI/OBJ/1</b>
	Datum vyhotovení :	06.05.2026
	Dodací lhůta :	31.12.2026

<b>Dodavatel :</b> EPRM-CZ s.r.o. Drahanovice 264 78344 Drahanovice IČO: 08231281 DIČ: CZ08231281	<b>Odběratel :</b> Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<b>Název investiční akce: „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO“</b>		
<b>Dodatkem č. 1 se mění:</b>		
Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka (v průběhu realizace díla) na akci „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO“ z původního termínu do 16. 1. 2026 (8 měsíců) o 74 dnů, tedy do 31. 3. 2026. Dále se objednávka rozšiřuje o výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace výměny dveří, včetně dopojení ovládání a připojení EPS na PCO, v délce 4 měsíců.		
Předpokládané dokončení této části je do 31. 12. 2026.		
Cena plnění se navyšuje z původní částky 264 990 Kč vč. DPH o 205 397,50 Kč vč. DPH (z toho 78 347,50 Kč vč. DPH za prodloužení do 31. 3. 2026 a 127 050 Kč vč. DPH za další 4 měsíce činnosti TDS). Nová celková cena činí 470 387,50 Kč vč. DPH.		
Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění.		
Původní cenová nabídka, uvedená v příloze č. 1, je nedílnou součástí této dohody.		
Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.		
<b>Předpokládaná cena celkem:</b>		<b>205 397,50 Kč</b>
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

**Kontaktní údaje:**Vyřizuje: Podhorná Sonia Mgr.  
Telefon: 585 508 339  
E-mail: [s.podhorna@olkraj.cz](mailto:s.podhorna@olkraj.cz)



Dodavatel:

**EPRM-CZ s.r.o.**  
**Drahanovice 264**  
**783 44 Drahanovice**

IČ: 08231281

DIČ: CZ08231281

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Odběratel:

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

**Olomoucký kraj**  
**Jeremenkova 1191/40a**  
**779 00 Olomouc**

Tel.:

Nabídka č.: **25NA00007**

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 28.03.2025

Platno do: 23.04.2025

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na inženýrskou činnost při realizaci stavby: "Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Příprav podkladů pro zahájení stavby	1 kpl	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Technický dozor stavby - průběžná kontrola	1 kpl	210 000,00		210 000,00 21%	44 100,00	254 100,00
Kontrolní činnost při dokončení stavby	1 kpl	6 000,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
Součet položek				219 000,00	45 990,00	264 990,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>264 990,00</b>

Rozbor výkonu technického dozoru:

aktivní účast na KD,

průběžně nahodilá prohlídka a kontrola prováděných prací

administrativní práce

Předpoklad výkonu v délce 8 měsíců 70x kontrola stavby (KD) á=3000,- Kč vč. dopravy

Vystavil: [REDACTED]