

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č: 2024212

"Městské muzeum Jablonec nad Nisou"

I. Smluvní strany

Kultura Jablonec, p.o.

se sídlem: Jiráskova 4998/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 09555340

DIČ: CZ09555340

Zastoupená Jakubem Geršem, ředitelem organizace

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 123-2736400217/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: xxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxx *telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

objednatel není ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy plátcem DPH

a

Ing. arch. Monika Cihlářová

se sídlem: U Sluncové 612/21

zapsaný v seznamu autorizovaných osob ČKA pod číslem: 05583

IČO: 01521870

bankovní spojení: Česká spořitelna.

číslo účtu: 6347324319/0800

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx , telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 8

společně dále jen „zhotovitel“

zhotovitel není plátcem DPH

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s Článkem XV. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti uzavřené dne 10. 06. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách:

1. Úprava harmonogramu plnění

Původní Příloha č. 5 – Indikativní harmonogram se v celém rozsahu nahrazuje těmito pevnými termíny. Smluvní strany potvrzují, že níže uvedené fáze byly ke dni podpisu tohoto dodatku již řádně odevzdány a převzaty:

- Příprava projektu - oznámení potřebných průzkumů: **odevzdáno**
- Příprava projektu - odevzdání výstupů: **odevzdáno**
- Studie – koncept: **odevzdáno**
- Studie – čistopis: **odevzdáno**
- Podklady pro dotaci: **odevzdáno**
- Dokumentace pro povolení záměru – koncept: **odevzdáno**
- Dokumentace pro povolení záměru – čistopis: **odevzdáno**

- Vydání stavebního povolení + nabytí právní moci: **odevzdáno**

Pro zbývající fáze plnění se stanovují následující pevné termíny dodání:

Fáze plnění / Milník	Termín dodání
Zpracování konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), technickou realizační dokumentaci interiérů, vybavení a expozice	do 15. 06. 2026
Zpracování čistopisu PDPS, technickou realizační dokumentaci interiérů, vybavení a expozice včetně odstranění vad	do 31. 08. 2026
Zpracování oceněného a neoceněného soupisu prací a dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	do 30. 11. 2026
Součinnost při zadávacím řízení	dle požadavku Objednatele
Výkon autorského dozoru (cena za provedení příkazních činností)	dle požadavku Objednatele

2. Změna rozpisu ceny za plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích částek fakturace u prováděcí dokumentace při zachování celkové maximální ceny plnění. Článek VII. odst. 2 Smlouvy se v příslušných bodech mění následovně:

- Cena za zpracování **konceptu** projektové dokumentace pro provádění stavby, technickou realizační dokumentaci interiérů, vybavení a expozice (čl. VII. odst. 2 písm. g) Smlouvy) se mění z původních 250 000 Kč na **350 000 Kč** (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).
- Cena za zpracování **čistopisu** projektové dokumentace pro provádění stavby, technickou realizační dokumentaci interiérů, vybavení a expozice včetně odstranění všech reklamovaných vad (čl. VII. odst. 2 písm. h) Smlouvy) se mění z původních 250 000 Kč na **150 000 Kč** (slovy. sto padesát tisíc korun českých).

Celková cena za plnění sjednaná v Článku VII. odst. 1 Smlouvy ve výši **1 800 000 Kč** zůstává beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní články a ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Jablonci nad Nisou dne

V Praze dne

.....
Jakub Gerš
Kultura Jablonec, p.o.

.....
Ing. arch. Monika Cihlářová