

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2025/0851/OIRI ze dne 8.10.2025**

**Smluvní strany**

**1, Objednatel: Statutární město Kladno**

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 01 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**2, Zhotovitel: ID Stavby Bohemia s.r.o.**

Se sídlem: U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednatelemi

IČ: 06501460

DIČ: CZ06501460

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Dispečink MP Kladno II. jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 8.10. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku - změna obsahu závazku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách § 222, odst. 4.

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnových listech dojde ke změně termínu díla a ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek IV. Doba plnění se text odst. 4.1. nahrazuje tímto novým zněním: **termín ukončení díla 4. NP je nejpozději do 15. 6. 2026 a ukončení 3. NP je 20 dnů po pravomocném kolaudačním rozhodnutí 4. NP.**

3.2. V článku Smlouvy – Článek III. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 3.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	10 582 583,08 Kč
DPH ve výši	2 222 342,45 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	12 804 925,53 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	1 032 160,1 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 299 577,84 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č.1 Změnový list č. 1,2,3,4,5,6,7

V Kladně dne:

Ve Kladně dne:

*objednatel*

*zhotovitel*

**Přemysl  
Mužík**  
Digitálně  
podepsal Přemysl  
Mužík  
Datum:  
2026.05.11  
11:14:53 +02'00'

**Petr  
Spilka**  
Digitálně  
podepsal Petr  
Spilka  
Datum:  
2026.05.05  
08:03:06 +02'00'

**Statutární město Kladno**

Ing. Přemysl Mužík  
náměstek primátora

**ID Stavby Bohemia s.r.o.**

Petr Spilka, jednatel

**Pavel  
Landa**  
Digitálně  
podepsal Pavel  
Landa  
Datum: 2026.05.05  
22:22:53 +02'00'

**ID Stavby Bohemia s.r.o.**

Pavel Landa, jednatel