

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2025/1079/OIRI ze dne 9.12.2025**

**Smluvní strany**

**1, Objednatel: Statutární město Kladno**

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 01 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužlák, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

**2, Zhotovitel: JAPS TEN s.r.o.**

Se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha - Lysolaje

Zastoupená: Petr Shejbal, jednatel

IČ: 290 40 582

DIČ: CZ290 40 582

Bankovní spojení: [REDACTED]

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Venkovní scéna - Divadlo Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 9.12. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku - změna obsahu závazku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách § 222, odst. 4.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po

projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnových listech dojde ke změně termínu díla a ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek IV. Doba plnění se text odst. 4.1. nahrazuje tímto novým zněním: termín ukončení díla je nejpozději do **3.7. 2026**

3.2. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	22 629 450,- Kč
DPH ve výši	4 752 184,5 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	27 381 634,5 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	2 240 433,- Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 379 340,- Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
  - Příloha č. 1 Změnový list č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9
  - Příloha č. 2 Harmonogram stavby aktualizovaný

V Kladně dne:

Ve Kladně dne:

*objednatel*

*zhotovitel*

**Přemys  
I Mužík** Digitálně podepsal  
Přemysl Mužík  
Datum: 2026.05.13  
11:38:30 +02'00'

**Petr  
Shejbal** Digitálně  
podepsal Petr  
Shejbal  
Datum:  
2026.04.29  
15:27:20 +02'00'

Statutární město Kladno

JAPS TEN s.r.o.

