



### **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3415/2024

**"Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce dílen Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Liberec v areálu Tyršova"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

#### **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3415/2024 pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce dílen Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Liberec v areálu Tyršova", a dále uzavřely dne 15. 5. 2025 ke smlouvě dodatek č. 1 a dne 10. 7. 2025 dodatek č. 2 (dále jen

„smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, která vznikla v průběhu projektování. Podle smlouvy je zhotovitel povinen vypracovat Energetické posouzení (Energetický posudek) kvůli možnému vzniku dotační výzvy. Protože se tento předpoklad nevyplnil, dohodly se smluvní strany, že Energetický posudek nebude součástí plnění smlouvy. Cena za zpracování Energetického posudku byla stanovena na 65 000 Kč bez DPH.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že z plnění, které je specifikováno v článku II. smlouvy, se vypouští zpracování Energetického posudku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny za plnění o částku 65 000 Kč bez DPH, tj. **78 650 Kč** včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:


Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>5 351 000 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH podle tohoto dodatku	<b>- 65 000 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>5 286 000 Kč</b>
DPH	<b>1 110 060 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>6 396 060 Kč</b>

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 827/26/RK ze dne 5. 5. 2026.

V Liberci dne



V Liberci dne

