

## **Dodatek č. 1 k objednávce č. 30/2025 ze dne 3. 10. 2025**

Smluvní strany:

Objednatel: Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, p. o.

IČ: 00831298

Dodavatel: Daniel Hendrych, Bohatice 81, 471 23 Bohatice

IČ: 030821264

**Původní závazek:** objednávka č. 30/2025 ze dne 3. 10. 2025 na havarijní opravu vnitřních rozvodů vody v objektu MŠ Špičák Zhořelecká 2607

**Důvod změny:** V průběhu realizace havarijní opravy vnitřních vodovodních rozvodů a po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn větší rozsah poškození a souvisejících vad, než bylo možné před zahájením prací zjistit. Pro řádné dokončení díla a obnovení funkčnosti vodovodních rozvodů je nezbytné provést další související práce v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.

**Rozsah dodatečných prací:** Výměna trubního vedení z důvodu koroze a vzlínání do zdiva ve větším rozsahu než bylo původně předpokládáno a tím velké znehodnocení pitné vody v MŠ s rizikem kontaminace pitné vody bakteriemi.

Cena: cena původní objednávky činila 215 000 Kč bez DPH

Cena dodatečných prací činí 122 290 Kč bez DPH

Nová celková cena činí 337 290 Kč bez DPH

Ostatní ujednání původní objednávky zůstávají beze změny.

V České Lípě 27. 4. 2026

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele: