



MUKRP0059IC0

MUKR/SML/000196/MH/2026

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2025*(Snížení energetické náročnosti ZŠ-Kouty)*

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. NARBO stavební a projekční s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Ing. Daniel Nardelli - jednatel
IČ: 26823705
DIČ: CZ26823705
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1851670349/0800
zapsán v OR: KS v Ostravě, vložka C26787

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.2 je :
změna rozsahu článku II. – Doba plnění

II.**Doba plnění**2.1.4 - řádné ukončení a předání kompletního díla: **do 30.6.2026****XXI.****Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.


3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 68. schůzi konané dne 4.5.2026.

V Kravařích dne 11. 5. 2026



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Kravařích dne: 12.5.2026



Ing. Daniel Nardelli
jednatel