



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202501594

Č. dodatku objednatele: DS202501594/1

na realizaci projektových prací

„Projektová příprava na rekonstrukci komunikace ul. Na Zvonku, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických:	Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	NR projekt s.r.o.
se sídlem:	U Sila 1670, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
zastoupený:	Ing. Jan Rosina, jednatel
IČ:	28474961
DIČ:	CZ28474961
Zastoupený:	Ing. Janem Rosinou, jednatelem
Zápis v OR:	Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 53906
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202501594 uzavřené dne 24. 3. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026.

2. Hodnota dodatečných prací při odečtení prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.2. (Nepodstatná změna smlouvy).
3. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této SOD je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor.
3. Dodatkem č. 1 se rozsah plnění rozšiřuje o zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III. Cena za dílo

Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026, která je nedílnou součástí dodatku. Celkové **navýšení ceny je o 15 000,- Kč bez DPH (18 150,- Kč včetně DPH).**

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	283 000,-	59 430,-	342 430,-
Dokumentace pro provádění stavby	199 000,-	41 790,-	240 790,-
Inženýrská činnost	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Autorský dozor	72 000,-	15 120,-	87 120,-
CELKEM	604 000,-	126 840,-	730 840,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	283 000,-	59 430,-	342 430,-
Dokumentace pro provádění stavby	199 000,-	41 790,-	240 790,-
Inženýrská činnost	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Autorský dozor	72 000,-	15 120,-	87 120,-
Koordinátor BOZP	15 000,-	3 150,-	18 150,-
CELKEM	619 000,-	129 990,-	748 990,-

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026

V Liberci dne: 12.5.2026


Za obje



náměstek primátora

V Liberci dne: 14.5.2026

Za zhotovitele:



CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

„ZAJIŠTĚNÍ KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTU“

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zpracovatel: NR projekt s.r.o.
U Sila 1670, 463 11 Liberec
IČ: 28474961
Tel.: +420728900825



Předmět cenové nabídky:

Zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby na akce:

Nabídková cena:

- rekonstrukce ul. Na Zvonku, Liberec	15.000 Kč
Cena celkem	15.000 Kč bez DPH
DPH 21%	3.150 Kč
Cena celkem vč. DPH	18.150 Kč

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, 26. března 2026

Ing. Jan Rosina