



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502440

Č. dodatku objednatele: DS202502440/1

na realizaci projektových prací

„Projektová dokumentace na rekonstrukci ulic Svojsíkova, Přemyslova a Bachmačská v Liberci“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických:	Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	NR projekt s.r.o.
se sídlem:	U Síla 1670, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
IČ:	28474961
DIČ:	CZ28474961
Zastoupený:	Ing. Janem Rosinou, jednatelem
Zápis v OR:	Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 53906
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502440 uzavřené dne 2. 9. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026. Rozsah plnění je

rozšířen o zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.2026 .
3. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor. Tímto dodatkem se předmět se rozšiřuje o výkon funkce koordinátora BOZP při přípravě.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026, která je nedílnou součástí dodatku a její celkové navýšení o 15 000,- Kč bez DPH (18 150,- Kč včetně DPH).

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	464 000,-	97 440,-	561 440,-
Dokumentace pro provádění stavby	383 000,-	80 430,-	463 430,-
Inženýrská činnost	55 000,-	11 550,-	66 550,-
Autorský dozor	99 000,-	20 790,-	119 790,-
CELKEM	1 001 000,-	210 210,-	1 211 210,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	464 000,-	97 440,-	561 440,-
Dokumentace pro provádění stavby	383 000,-	80 430,-	463 430,-

Inženýrská činnost	55 000,-	11 550,-	66 550,-
Autorský dozor	99 000,-	20 790,-	119 790,-
Koordinátor BOZP	15 000,-	3 150,-	18 150,-
CELKEM	1 016 000,-	213 360,-	1 229 360,-

IV. Ostatní

- Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
- Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
- Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Uzavření dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č.537/2026 ze dne 20. 4. 2026..

V. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026


V Liberci dne: *12.5.2026*

V Liberci dne: *14.5.2026*

Za objedn



nd'ourek



CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

„ZAJIŠTĚNÍ KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTU“

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zpracovatel: NR projekt s.r.o.
U Sila 1670, 463 11 Liberec
IČ: 28474961
Tel.: +420728900825



Předmět cenové nabídky:

Zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby na akci:

Nabídková cena:

- rekonstrukci ulic Svojsíkova, Přemyslova a Bachmačská v Liberci	15.000 Kč
Cena celkem	15.000 Kč bez DPH
DPH 21%	3.150 Kč
Cena celkem vč. DPH	18.150 Kč

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, 26. března 2026

Ing. Jan Rosina