

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: O/17/259
Číslo smlouvy zhotovitele: DSPW/SE/0078/2017

SMLUVNÍ STRANY

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25
638 00 Brno-Lesná
Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

IČO: 463 47 534
DIČ: CZ 463 47 534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786

Osoby oprávněné zastupovat společnost:

- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

(dále jen „**Objednatel**“) xxx

a

Doosan Škoda Power s.r.o.

Tylova1/57
316 00 Plzeň

Zastoupená: Ing. Stanislavem Šnejdarem, ředitelem úseku Servis

IČO: 49193864
DIČ: CZ49193864
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 73204311/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24733

Osoby oprávněné zastupovat společnost:

- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Článek 2 Předmět smlouvy, odstavec 2.2 se mění. Rozsah Díla se po dohodě upravuje. Vícepráce (opravy v závodě Zhotovitele a náhradní díly pro tyto opravy) oproti původnímu rozsahu Díla dle smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 5.

- 2) Vzhledem ke změně rozsahu Díla se na základě dohody smluvních stran mění cena za Dílo a upravuje se článek 3 Cena, odstavec č. 3.1. Smluvní cena následujícím způsobem: Smluvní strany se dohodly, že celková **cena za Dílo (bez ceny za supervizi) činí 8.098.416,- Kč**

(slovy: osmmilionůdevadesátosmtisícčtyřistašetnáct korun českých). Cena za supervizi bude účtována dle odsouhlasených, odpracovaných a potvrzených hodin v Montážním deníku dle níže uvedené sazby a rozboru ceny Díla.

Rozbor ceny Díla je následující:

a) Supervize GO TG28	cena dle potvrzených hodin v MD
b) Technická pomoc	358.653,- Kč
c) Opravy v závodu Zhotovitele dle Příl. č.1	4.578.353,- Kč
d) Dodávka ND dle Příl. č.1	3.005.872,-Kč
e) Vícepráce v závodu zhotovitele dle Příl. č.5	132.760,-Kč
f) ND související s vícepracemi dle Příl. č. 6	22.778,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 5 – změna rozsahu a ceny Díla

V Plzni dne:

Doosan Škoda Power s.r.o.

V Brně dne:

Teplárny Brno, a.s.

Ing. Stanislav Šnejdar
ředitel úseku Servis

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Příloha č. 5

Původní celková předpokládaná cena SoD O/17/259 / DSPW/SE/0078/2017:

7.942.878,- Kč

Vícepráce oproti původnímu rozsahu díla:

Oprava rotoru	55.539,- Kč
Oprava nosiče rozv.kol 8÷12	39.063,- Kč
Oprava rozv. kol č.1÷5	15.489,- Kč
Oprava rozv. kol č. 6÷12	22.669,- Kč

Náhradní díly oproti původnímu rozsahu díla

22.778,- Kč

Kroužek šestina D1500/D1423	6x
Šroub M10x30	18x
Kolík kuželový 10x35	12x
Čep opěrný	12x

Celková cena SoD O/17/259 / DSPW/SE/0078/2017

vč. víceprací a ND:

8.098.416,- Kč