

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ


Akce: "Sběrná místa na tříděný a domovní odpad na ulicích Finská a Jugoslávská v Šumperku"

ROK:	2026														
MĚSÍC:	05			06				07				08			
TÝDEN:	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
předání a převzetí staveniště															
přeložka vodovodu v ul. Jugoslávská															
podzemní kontejnery na ulici Jugoslávská															
podzemní kontejnery na ulici Finská															

Zahájení stavebních prací: do 30 dnů ode dne předání staveniště

Délka realizace: do 60 dnů ode dne zahájení stavebních prací

V Zábřehu dne 23.04.2026



Tomáš Pěnička - jednatel