

DODATEK č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Obnova nábrežní zdi

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0136/2017

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou
Telefon: 491 847 111
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: MIDWEST INVEST s.r.o.
Se sídlem: Pod Hájem 231, 252 65 Tursko
Zastoupený: Mgr. Yvonou Trčalovou, jednatelem
Telefon: XXXXXXXXXX
IČO: 04084845
DIČ: CZ04084845
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242196

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0136/2017, dne 19. 6. 2017 dodatek č. 1, SD/OMM-0136/2017-D01 a dne 28.06.2017 dodatek č. 2, SD/OMM-0136/2017-D02.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 dohodly na následující změně smlouvy: Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

Předpokládané předání staveniště zhotoviteli	3. dubna 2017
Předpokládané zahájení stavby	3. dubna 2017
Předpokládané dokončení díla	31. října 2017
Vyklizení staveniště zhotovitelem	do 3 dnů od ukončení díla

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0136/2017, dodatku č. 1, SD/OMM-0136/2017-D01 a dodatku č. 2, SD/OMM-0136/2017-D02 zůstávají beze změny.
- Pokud nebylo v tomto dodatku č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
- Dodatek č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Dodatek č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 3, SD/OMM-0136/2017-D03 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1268-34-2017-OMM-RM dne 27. 9. 2017 nadpoloviční většinou hlasů.

V Tursku, dne 28.09.2017

V Jaroměři, dne 29.09.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Mgr. Yvona Trčalová, jednatel

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta